

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT “A. Pușkin” pentru
amplasarea Școlii de Arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1(etapa IV).55 (*denumirea lucrărilor*)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		2 doua luni		
1.				
2.	Lucrari de constructie Demontari			
3	Canalizarea			
4	Apa			
5	Rețele exerioare de alimentare cu apa si canalizare			
6	Lucrari de montare			
7	Lucrari de teren			

Semnat: *semnatura electronica*
Nume: *Gratila Mihail*
Funcția în cadrul întreprinderii: *administrator*
Denumirea întreprinderii: *SRL TWOPLAST*