

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrări de reparație străzilor din comuna Cruzești, mun. Chișinău"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2019
1	Reparația străzilor din comuna Cruzești: -str. Scurtu-var. scurta - 5(cinci) zile; -str. Scurtu-var.lunga - 10 (zece) zile; -str. Romana - 7 (șapte) zile; - str.Sfatul Țării - 4 (patru) zile; -str. Ștefan cel Mare - 10 (șapte) zile; -str. Vatra Satului - 4 (patru) zile.	<i>Ne obligam sa indeplinim lucrarile in decurs 40 (patruzeci) zile calendaristice din momentul semnarii Contractului.</i>

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Functia in cadrul firmei: **inginer sef**

Denumirea firmei: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**