

# FORMULARUL F 3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a gardului la IPLTPA "Mihail Berezovschi"- conform caietului de sarcini  
(denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	anul 2020/ săptămâni					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	+					
2.	Lucrari de demontaj	+	+				
2.1	Excavare	+	+				
2.2	Setarea cofrajelor		+	+	+		
3.	Turnarea betonului			+	+	+	
4.	instalarea de garduri metalice					+	+
5.	Livrare obiect de lucru						+

Data completării: 26.10.20

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: CILCIC DMITRI

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: COOPERATIVA «GRANIT»

