

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Primaria or. Singerei**  
str. Independentei, 124  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor 01 iunie-30 iunie 2024				
		1	2	3	4	5
<b>Organizare de șantier</b>						
1.	<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare</b>	Pregatirea șantierului	Lucrari de demontare			
1.	<b>Capitolul 2. Lucrari de reparatii</b>			Lucrari de reparatii	Lucrari de reparatii	Lucrari de reparatii

Data completării: **19 Aprilie 2024**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**