

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com.Pășcani r-nul Criuleni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul								
		2022-2023								
		Luna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>Organizare de șantier</u>	■						■		
2-1	<u>Lucrari de terasament</u>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-1	<u>Conducte</u>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-1	<u>Camine de vizitare</u>		■	■		■	■		■	■
2-1	<u>Demolarea si reconditionarea drumului</u>						■	■	■	■
2-1	<u>Transportarea gunoiului</u>			■	■				■	■

Total 9 luni

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"