




Aprob:



**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 66 din 30 decembrie 2022


Privind „Reabilitarea drumului M2, drum de ocolire a or. Chișinău, km 0+000 – km 6+550”, executat în cadrul contractului: Nr. RSP/W11/03 din 04.04.2019, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Rutador S.R.L., (Moldova), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 25 din 11.06.2019 eliberată de Consiliul Raional Ialoveni și autorizației nr. 52/19 din 17.06.2019 eliberată de primăria or. Durlești.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea astăzi 30 decembrie 2022 fiind formată din:

Președinte:	Julian Mornealo	- director adjunct, Î.S. „ASD”
Membri:	Mircea Dobîndă	- șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”
	Radu Rogovei	- șef direcție infrastructura de transport, MIDR
	Petru Triboi	- șef direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. “ASD”
	Roman Gavriluța	- șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”
	Victor Ungureanu	- consultant serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”
	Victor Serdiuc	- șef serviciu poduri Î.S. „ASD”
	Ion Meșină	- șef secție Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, Consiliul Raional Ialoveni
	Mihail Enachi	- viceprimar al or. Durlești
	Vadim Negru	- inspector superior al SSCR a DPP a INSP
	Richard	- șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor “ Joint Venture between TECNIC and EGNATIA ODOS S.A.”
	Andrew Bell	
	Maxim Moțpan	- proiectant S.R.L. „Universin”
	Victor Zelevschi	- responsabil tehnic “ Joint Venture between TECNIC and EGNATIA ODOS S.A.”

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

Nicolae Maliu	- executant, ” Rutador S.R.L.”
Gheorghe Duplavă	- director, S.A. „ Drumuri – Ialoveni ”



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a enainta spre recepție lucrarea executată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrărilor

7¹. Reabilitarea drumului M2, drum de ocolire a or. Chișinău, km 0+000 – km 6+550 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului : 6.550 km
- b) Lățimea platformei drumului: 21 m
- c) Lățimea părții carosabile: B-16,0 m (4*3.5m+2m)
- d) Lățimea acostamentelor : 2,50m (0,5m asfalt și 1,5 m piatră spartă +0,5 consolidare cu iarbă).

Accese secundare: Pc325 L = 224 m.l., Pc350 L = 420 m.l., Pc400 L = 163 m.l., Pc 450 L = 120 m.l.

Sensuri giratorii: Sens giratoriu km 0+000, km 5+804.

Terasament – 83.000 m³.

Construcția sistemului rutier: Tip 1 (km: 0+220 - 1+200; km: 1+800 - 5+753; km: 5+823 - 6+320).

- Strat de uzură din Beton asfaltic pe baza de mastic SMSc-I/2.2, h-50 mm – 88.008 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg -II/2.3, h-80 mm – 95.634 m²
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece, ciment 3 %, h-180 mm - 17214 m³
- Strat de fundație din piatra sparta M400 h- 150 mm – 14.345 m³
- Strat drenant din Balast, h-200 mm – 19.127 m³

Construcția sistemului rutier: Tip 2 (km 1+200 – km 1+800)

- Strat de uzură din Beton asfaltic pe baza de mastic SMSc-I/2.2 -50 mm – 9.600 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg -II/2.3 - 80 mm – 10.800 m²
- Strat de baza din beton asfaltic reciclat la rece, ciment 3 %, h-180 mm – 1944 m³
- Sistem rutier existent

Construcția sistemului rutier: Tip 3 (km 5+753 ÷ km 5+823)

- Strat de uzură din Beton asfaltic pe baza de mastic SMSc-I/2.2, h-50 mm – 2.248 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg - II/2.3, h-60 mm – 2.248 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg - II/2.3, h-80 mm – 2.248 m²
- Agregate naturale (Piatră spartă M400) stabilizate cu ciment (6%), h-250 mm, - 562 m³
- Strat drenant din Balast, h-200 mm - 611 m³.

Podete: km 0+229-D -1,5 m; km 0+432-D- 1,0 m; km 2+910-D- 1,0 m; km 6+024 -D-1,0 m; km 6+247 – D – 1,0m.

Podete cadru: km 5+700 - 2 x (2,5x2,0)m.

Canale pentru evacuarea apelor: 2.455 ml

Bordura Tip 1 (100x30x18): 150 m.l.

Barieră din beton tip New Jersey: 6055 m.l

Parapet metalic deformabil de siguranța – 14.054 m.l.

Indicatoare pe portal de semnalizare, RMG-3M - 9 buc

Instalarea indicatoarelor rutiere - 125 buc

Borne kilometrice : 12 buc

Marcaj rutier :

Liniiar – 3.947 m²

Săgeți , inscripții etc. - 352 m²

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi 30 decembrie 2022 la 10:00 în 7 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte  Iulian Mornealo

Membri:  Radu Rogovei

 Mircea Dobîndă

 Petru Triboi

 Roman Gavriluța

 Victor Ungureanu

 Victor Serdiuc

 Ion Meșină


 Mihail Enachi

 Vadim Negru

 Richard
Andrew Bell

 Maxim Moșpan

 Victor Zelevschi

invitați:  Nicolae Maliu

 Gheorghe Duplavă



10. Lucrarea " Reabilitarea drumului M2, drum de ocolire a or. Chișinău, km 0+000 – km 6+550" este recepționată.

TRANSMISĂ:

Executantul: "Rutador S.R.L."

" _____ " 2022

Nume/Prenume Maliu Nicolae

L.Ș. 
(semnătura)




PRIMITĂ:

Investitorul: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

" 30 " decembrie 2022

Nume/Prenume Triboi Petru

L.Ș. 
(semnătura)



Din documentația scrisă și desenată lipsește

[illegible]

Preşedinte

Julian Mornealo

Membri:

Radu Rogovei

Mircea Dobîndă

invitați:

Nicolae Malin

Petru Triboi

Roman Gavriluța

Victor Ungureanu

Victor Serdiuc

191 Meșină

Mihail Enachi

Vadim Negru

Richard

Andrew Bell


Maxim Molpan

Victor Zelevski



Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	
1.	Amenajarea intersecției cu sens giratoriu la km 0+000.
2.	Amenajarea terenului adiacent drumului.
3.	Plantarea arborilor; Plantarea arbuștilor; Însămânțarea taluzurilor și acostamentelor cu îngrijire pe durata de garanție.
4.	Șanțul de evacuare a apelor pluviale din beton de la km 6+160 – km 6+319, partea stângă și de la accesul Pc 450, partea stângă (aprox. 170 m).
5.	Marcaj rutier la drumurile de acces.
6.	Nu este executat marcajul rutier 1.19 la benzile de accelerare.
7.	Parapet de protecție metalic aproximativ 3500 m.l.(inclusiv pe lungimea acceselor).
8.	Nu sunt instalate indicatoarele de informare și orientare, 17 buc. <i>plus indicatoare de avertizare</i>
9.	Podeț Pc 0+130,5 nu este executat anrocamentul.
10.	Nu este executată colmatarea rosturilor între elementele podețelor.
11.	Etanșarea rosturilor la rigolele carosabile tip B-1-20-75.
12.	Antreprenorul nu a demonstrat că rețeaua de iluminat exterior de la km 5+550-lm 6+319 este funcționabilă și poate fi conectată la sursa de alimentare cu energie electrică.




Președinte

 Iulian Mornealo

Membri:

 Radu Rogovei


 Mircea Dobîndă

invitați:

 Nicolae Maliu

 Petru Triboi

 Gheorghe Duplavă

 Roman Gavriluța

 Victor Ungureanu

 Victor Serdiuc

 Ion Meșină

 Mihail Enachi

 Vadim Negru

 Richard
Andrew Bell


 Maxim Moțpan


 Victor Zelevschi




Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
1.	Identificarea problemelor apărute la aprobarea parapetului metalic instalat, în caz de demonstrare ca parapetul instalat este neconform, acest parapet se va înlocui cu unul care va satisface cerințele normelor în vigoare și specificațiilor tehnice.
2.	Profilarea cu compactare ușoară a acostamentului consolidat cu iarbă, L=0,5 m.
3.	Înlăturarea defectelor apărute la marcajul rutier (goluri).
4.	De înlocuit parapetul de protecție accidentat de la km ++200, dreapta.
5.	De astupat gropile rămase în urma extragerii carotelor
6.	De ajustat aliniamentul (corectarea nivelului) parapetului de protecție.
7.	Curățarea parapetului de tip New Jersey și a părții carosabile de murdărie
8.	De remediat denivelarea de la km ≈ 3+990, partea stângă.
9.	De strămutat indicatorul 4.1.5. de la km 0+000 cu 100-300 m conform normativului.
10.	De executați șipeti 1.19 din marcaș ruber pe banda de vizare la stînga direcție spre drumul ul. I. Lecaeni.



Președinte  Iulian Mornealo

Membri:  Radu Rogovei

 Mircea Dobîndă

 Petru Triboi

 Roman Gavriluța

 Victor Ungureanu

 Victor Serdiuc

 Ion Meșină

 Mihail Enachi

 Vadim Negru

 Richard

 Andrew Bell

 Maxim Motpan

 Victor Zelevschi

invitați:

 Nicolae Maliu

 Gheorghe Duplavă





ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/2022 privind achiziția prin licitație publică

"24" iulie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1655894375518** din **14.07.2022**, între **Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucureiei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl. Sergiu Bejan în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L., Rutador** cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel/fax. 022310451, IDNO 1004600021987, reprezentată de directorul, dl Nicolae Malu în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrari de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul I)** în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **30 noiembrie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune



Deșon

[Signature] 1

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 8 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **11 204 943,60** (unsprezece milioane două sute patru mii nouă sute patruzeci și trei lei, 60 bani) lei MD, inclusiv **1 867 490,60** (un milion opt sute șazeci și șapte mii patru sute nouăzeci lei, 60 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Ofon

- 4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.
- 4.10. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.17. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.19. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.21. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

Debon

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 8 (opt) luni.

9.2. Perioada de garanție începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului

Oferon

răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

Orson

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

Debon

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepția lucrărilor finalizate, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1, din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară / transfer pe contul autorității contractante.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.23. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.24. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform caietului de sarcini, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor de întreținere specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.9.5. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contracul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contracului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

Dteon

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5. al Condițiilor Speciale ale Contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general” S.R.L. „Rutador”

MD 2068 mun. Chișinău, str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987

c/ IBAN MD42AG000002251804015947

B.C. „Moldova Agroindbank” S.A, filiala Mir
Costin c/b AGRNMD2X710
c/TVA 0604032

Director
Nicolae MALIU



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale


Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitatea (m.p.)	2022		2022	
			Luna			
			8	9	10	11
1	1. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 0+000-129+800	46500				
2	2. M5 Frontiera cu Ucraina- Criva-Balti-Chisinau- Tiraspol-frontiera cu Ucraina km 135+000-km 320+650	20050				
3	3. R3-Chisinau-Hincesti- Cimislia-Basarabeasca- frontiera cu Ucraina, km 7+820-11+000	2100				
4	4. R3-Chisinau-Hincesti- Cimislia-Basarabeasca- frontiera cu Ucraina, km 31+400-69+200	12890				
5	5. R3.1-Drumul de acces spre or.Hincesti, km 0+000-2+940	310				
6	6. R6-Chisinau-Orhei-Balti, km 11+150-34+500	19690				
7	7. R6-Chisinau-Orhei-Balti, km 70+850-77+200	3670				

Semnat:

Nume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Rutador





Volumul
de lucrări privind executarea marcajului orizontal pe drumurile publice în anul 2022
ZONA CENTRU

Nr. d/o	Nr. drum.	Denumirea drumului	Planificat				Executarea marcajului rutier	Coeficientul de reflexie		Notă
			începutul (km)	sfârșitul (km)	lungimea (km)	Suprafața marcajului, (m ²)		$Q_d =$ Q4=160 Q3=130	$R_L =$ R4=200 R2=100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot I										
1	M1	Fr. cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	0+000	129+800	129,80	46500,00	Complex	160	200	km 90,50-104,80(0,70)* selectiv
2	M5	Fr. cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina	135+000	320+650	185,65	20050,00	Axa	160	200	km 218,00-222,30(0,75)*selectiv; km 237,86-238,00(0,14)*;243,30-243,60(0,3)*;277,30-277,60(0,3)*
3	R3	Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina	7+820	11+000	3,18	2100,00	Complex	160	200	
4	R3.1	Drum de acces la or. Hîncești	31+400	69+200	37,80	12890,00	Complex	160	200	
5	R6	Chișinău - Orhei - Bălți	0+000	2+940	2,94	310,00	Axa	160	200	
			11+150	34+500	23,35	19690,00	Complex	160	200	
			70+850	77+200	6,35	3670,00	Complex	160	200	
Total					389,07	105210,00				

Notă: Complex (Axa; marginea carosabilului; separarea sensurilor de circulație; trecerile pietonale; alte marcaje conform actelor normative).
Axa (inclusiv benzile suplimentare la pantă și rampă, cu benzile de accelerare și decelerare).

Lucrările se vor executa în conformitate cu: Indicator de Norme de Deviz - DF 17A și standardul SM SR 1848 - 7 : 2017.

* Reparația periodică a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic (straturi de uzură).

Pe tronsoanele de drum cu lucrări de reparație periodică/marcajul se va efectua după finalizarea lucrărilor.



Director adjunct

Ion Druce

PROCES VERBAL
de constatare a lucrarilor finalizate
Nr. 30/07 din 30 iulie 2020

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, KM 50+315 - KM 68+250**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 776 din 11.04.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **I.S "Administratia de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău.**
5. Denumirea/numele antreprenorului: **SRL "OHL ZS MO"**
6. Adresa antreprenorului: **B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău.**
7. Denumirea/numele subantreprenorului: **SRL "RUTADOR"**
8. Adresa subantreprenorului: **str. Florilor 32/1, mun. Chisinau**
9. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
10. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială **7 097 050,78 euro** (la data semnării contractului)
 - b) finală **10 638 060,44 euro** (la data finalizării contractului)
11. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
12. Durata de execuție a lucrării (luni)
efectiv realizată **începutul lucrărilor aprilie 2016 , sfârșitul – iulie 2020**
- b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de ac
adiționale încheiate cu beneficiarul:
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: lipseste
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: -
15. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte:

Pina in prezent au fost executate lucrari in volum de:

Amenajarea stratului de uzura = 398 740 m²
Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 202 400 m²
Amenajarea stratului de macadam anrobat cu bitum: 54 000 m²
Amenajarea stratului de baza din material stabilizat cu ciment: 13 800 m³
Amenajarea stratului din material reciclat la rece: 33 500 m³
Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta = 44 255 m²
Reparatia podurilor: 3 buc
Constructia podetelor: 43 buc
Instalarea bordurelor mari/ mici: 4 900 m/ 7400 m
Constructia rigolelor de tip „U”: 1 343 m
Lucrari de terasament: 103 344 m³

Subantreprenor: SRL Rutador

Semnat: _____

Nume: Maliu Nicolae.

Funcția în cadrul firmei: Director



Antreprenor general: SRL OHL ZS MO

Semnat: _____

Nume: Dancuta Catalin.

Funcția în cadrul firmei: Reprezentant legal



PROCES VERBAL

de constatare a lucrarilor finalizate

Nr. 10/18 din 30 octombrie 2018

1. Denumirea și obiectul contractului: **Constructia drumului de ocolire a or. Ungheni, km 96+200 – km 103+913.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1681-2017 din 14.06.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **I.S "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău.**
5. Denumirea/numele antreprenorului: **SRL "OHL ZS MO"**
6. Adresa antreprenorului: **B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău.**
7. Denumirea/numele subantreprenorului: **SRL "RUTADOR"**
8. Adresa subantreprenorului: **str. Florilor 32/1, mun. Chisinau**
9. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
10. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială **1 243 322,89 euro** (la data semnării contractului)
 - b) finală **3 528 841,27 euro** (la data finalizării contractului)
11. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
12. Durata de execuție a lucrării (luni)
efectiv realizată **începutul lucrărilor iunie 2017 , sfârșitul – octombrie 2018**
- a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de ac
adiționale încheiate cu beneficiarul:
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: lipsește
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
15. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări
prevăzute în contracte:

Amenajarea stratului de uzura = 76 325 m² = 7 175 tone

Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 77 109 m² = 10 873 tone

Amenajarea stratului de macadam anrobat cu bitum: 75 522 m² = 12 083 tone

Amenajarea stratului de baza din material stabilizat cu ciment: 15 166 m³

Constructia rigolelor carosabile B1-18-50: 5 447 m

Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta = 13 700 m²

Instalarea parapetului metalic: 4711 m

Subantreprenor: SRL Rutador

Semnat: _____

Nume: Maliu Nicolae.

Funcția în cadrul firmei: Director



Antreprenor general: SRL/OHL ZS MO

Semnat: _____

Nume: Dancuta Catalin

Funcția în cadrul firmei: Reprezentant legal





PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 112 din 22 octombrie 2021

Privind „*Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 10+900 - km 23+400"*”, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W4/02 din 09.07.2019, încheiate între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Rutador S.R.L., (Moldova), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 24.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni și autorizației nr. 01 din 25.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Ungheni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 139 din 18 octombrie 2021 și-a desfășurat activitatea astăzi 22 octombrie 2021 fiind formată din:

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| a) Președinte: | I. Mornealo | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b) membri | Iu. Pașa | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| | R. Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MIDR |
| | P. Triboi | - șef direcție întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| | M. Dobîndă | - șef direcție Investiții Străine, Î.S. „ASD” |
| | A. Rogai | - șef secție management ingineresc, Î.S. „ASD” |
| | V. Ivanov | - șef Secție logistică, transport și gospodărie din cadrul Consiliului Raionului Nisporeni |
| | V. Bondari | - ofițer sistematizarea circulației rutiere al SST și AR al IP Ungheni |
| | V. Lupu | - vicepreședintele raionului Ungheni |
| | T. Vasilache | - șef, district Nisporeni S.A. „Drumuri – Ialoveni” |
| | V. Bodrug | - șef, district Ungheni S.A. „Drumuri – Strășeni” |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- | | |
|-----------|---|
| A. Luța | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor
”Tecnic Hill Sweroad ” |
| N. Maliu | - executant, ” Rutador S.R.L.” |
| A. Efros | - proiectant S.R.L. ”Universinț” |
| C. Ibriuc | - responsabil tehnic, ” Tecnic Hill Sweroad” |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

înaintarea spre recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminare a lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

- a) Lungimea drumului: 12.500 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II, $h = 40 \text{ mm}$; 80383 m^2
- strat de binder din beton asfaltic poros SKPg-II $h = 60 \text{ mm}$; 80383 m^2
- reciclat la rece tip A = 80 mm; 22820 m^2
- strat de fundație de piatră spartă $h = 120 \text{ mm}$; 28989 m^2
- strat de fundație de piatră spartă $h = 160 \text{ mm}$; 13577 m^2
- strat de fundație de piatră spartă $h = 240 \text{ mm}$; 18088 m^2
- strat de fundație de piatră spartă $h = 290 \text{ mm}$; 16408 m^2
- strat inferior de fundație din balast $h = 150 \text{ mm}$; 5302 m^3

Podete accese laterale – Ø 800 mm – km 15+925 dr. și st.; km 18+686 st.; km 19+080 st.; km 19+292 st.; km 19+343 st.; km 19+600 dr.; km 19+702 dr.; km 19+779 dr.; km 19+890 dr.

Podete tubulare: km 10+950 – Ø 0,8m; km 11+862 – Ø 1,0m; km 12+751 – Ø 1,0m; km 14+200 – Ø 1,0m; km 14+815 – Ø 0,9m ex.; km 15+466 – Ø 0,9m ex.; km 16+535 – Ø 1,0m ex.; km 17+013 – Ø 1,0m ex.; km 17+324 – 2,5x2,0 m; km 17+879 – Ø 1,0m ex.; km 18+183 – Ø 1,5m ex.; km 18+383 – Ø 1,5m ex.; km 18+731 – Ø 1,0m ex.; km 18+855 – Ø 1,0m ex.; km 19+406 – 2,0x2,0m; km 20+701 – Ø 1,5m ex.; km 21+198 – Ø 1,0m ex.; km 21+456 – Ø 1,5m ex.; km 22+782 – Ø 1,0m ex.; km 22+874 – Ø 1,0m ex.; km 23+325 – Ø 2x1,2m ex.;

Rigole: 2282 ml.

Securitatea circulației rutiere: Indicatoare rutiere 334 buc, stâlpi de dirijare 646 buc, parapet de protecție – 645 m.l.

Marcaje rutiere – 4500 m. p.

Construcția trotuarelor: 6756 m.p.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 22.10.2021 la 13:30 în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 44 din 11 noiembrie 2022

Privind *Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13.1 "Drumul L390 Pârlița – Nisporeni, km 0+000 – km 10+900", executat în cadrul contractului: nr. Nr. LRIP/W5/04 din 03 Septembrie 2020, încheiat între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor în calitate de beneficiar și „Rutador” SRL în calitate de antreprenor.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 07.10.2020 eliberată de Consiliul raional Ungheni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea astăzi 11 noiembrie 2022 fiind formată din:

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| a) Președinte: | Iulian Mornealo | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b) Membri: | Sergiu Galușca | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| | Radu Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MIDR |
| | Mircea Dobîndă | - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD” |
| | Petru Triboi | - șef direcție întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| | Roman Gavriluța | - șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | Liuba Țurcan | - specialist principal management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | Victor Serdiuc | - șef serviciu poduri Î.S. „ASD” |
| | Diana Rogovschi | - Șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul raional Ungheni |
| | Ion Delinschi | - Șef secție Sistematizare Circulație Rutiere al IGP |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- | | |
|-------------|---|
| A. Luța | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor „Tecnic Hill Sweroad” |
| Iu. Costăș | - diriginte de șantier, „Rutador” A.S. |
| I. Gonța | - administrator interimar „Drumuri-Strășeni” S.A. |
| V. Bodrug | - șef sector „Drumuri-Strășeni” S.A. |
| A. Efros | - proiectant S.R.L. „Universinij” |
| C. Ibriciuc | - responsabil tehnic, „Tecnic Hill Sweroad” |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a înainta spre recepție lucrările executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Correspondența lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor

7¹. Construcția drumului L390 Pârlița – Nisporeni, km 0+000 – km 10+900 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 10,90 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II/2.00, h = 40 mm; 67 355 m²
- strat de uzura din beton asfaltic SMVg-III/2.00, h = 40 mm; 1 159 m²
- strat de uzura din beton asfaltic SMVg-III/2.00, h = 30 mm; 4 587 m²
- strat de binder din beton asfaltic poros SKBg-II, h = 60 mm; 57 530 m²
- strat de fundație de piatră spartă M300 h = 120 mm; 11 931 m²
- substrat de fundație din piatră spartă M300 h = 240 mm; 1 235 m³
- substrat de fundație din piatră spartă M300 h = 290 mm; 7 269 m³
- substrat de fundație din piatră spartă M300 (acostamente) h = 150 mm; 9 440 m³

Pod: km 0+602 (8,66+3x5,96+8,66), lungime – 40,5 m, categoria IV

Podete – Ø 0,8x1,0m : km 0+074

Podete – Ø 1.0 m: km 0+154, km 1+172, km 1+ 930, km 3+050, km 5+702, km 6+149, km 7+049, km 9+492

Podete – Ø 1.2 m: km 7+480

Podete – Ø 1.5 m: km 10+276

Podete – Ø 2,0 m: km 7+226

Podete cadru: (2.0*1,5) – km 1+279

Indicatoare rutiere – 184 buc

Marcaj rutier :

Liniar – 23 556 m

Suprafață – 3533,47 m²

Construcția trotuarelor – 4587 m

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi 11 noiembrie 2022 la 11.30 în 7 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte I. Mornealo

Membri: S. Galușca

R. Rogovei

P. Triboi

M. Dobîndă

R. Gavriluța

L. Țurcan

V. Serdiuc

D. Rogovschi

I. Delinschi

invitați:

A. Luța

Iu. Costas

A. Efros

I. Gonța

V. Bodrug

C. Ibric



10. Lucrarea *Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13.1 "Drumul L390 Pârlița – Nisporeni, km 0+000 – km 10+900"* este recepționat.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"11" noiembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"11" noiembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)

[illegible]

Președinte  I. Mornealo

Membri: Galuşca S. S. Galuşca

R. Rogovei

 P. Triboi

Dobin M. Dobîndă

 R. Gavriluța

 L. Turcan

 V. Serdiuc

 **D. Rogovschi**

 I. Delinschi

invitați:  Iu. Costas

 A. Efros

 I. Gonta

V. Bodrug

BT-2020
C. Iliric



Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	
1	Pod km 0+602: - Degradarea stratului de protecție anticoroziv pe suprafața elementelor din oțel a parapetului pietonal - Pe racordările podului cu rampe de acces, partea din amonte, parapetul de siguranță nu este înglobat suficient în terasament
2	km 4+100 – km 4+500: lucrări de nivelare și însămânțare cu iarbă a taluzurilor
3.	Lipsa cauciucului poros la reazemul anti-seismic (pod)

Președinte



I. Mornealo

Membri:



S. Galușca



R. Rogovei



P. Triboi



M. Dobîndă



R. Gavriluța



L. Turcan



V. Serdiuc



D. Rogovschi



I. Delinschi

invitați:




A. Luța



Iu. Costas



A. Efros



I. Gonța



V. Bodrug



G. Ibrănuț



Denumirea obiectiilor si adresa (km si PC)

Nr d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
1	Pod km 0+602: - Continuitatea rostului de deformare este întreruptă în zona bordurii de trotuar. Are loc scurgerea apelor pluviale pe bancheta cuzineților prin golurile între rostul de deformare pe partea carosabilă și rost de deformare pe trotuar - Amenajarea taluzurilor și acostamentelor în zona rampelor de acces - Hidrofobizarea și vopsirea suprafețelor vizibile din beton a suprastructurii și infrastructurii - Cămășuirea piloților la pilele podului nu este adâncită suficient în terasamentul albiei râului (amenajarea albiei râului)
2	km 2+200 (st), km 4+140 (st), km 4+155 (dr), km 10+480 (st): defecțiuni ale îmbrăcămintei asfaltice sub formă de fisuri longitudinale
3	km 4+100 – km 4+500: taluzurile existente - se observă denivelări, eroziuni și rupturi pe marginea rambleului, astfel declivitatea taluzelor nu este respectată. Nu au fost executate lucrări de întreținere (defrișări și curățare).
4	Podețe (obiecții generale): - Risberma în aval de podețe nu este umplută suficient cu piatră brută - De amenajat racordarea terasamentului cu consolidările albiei în amonte și aval - De colmatat (unde e lipsă) rosturile dintre elementele tubulare - De curățat podețele înămolite
5	Vopsirea parapetului pietonal
6	Vopsirea, cu executarea protecției anticorozive, la elementele podului
7	Lipsa plăcilor reflectorizante la parapet
8	Capetele parapetului de protecție sunt neconforme
9	Marcajul rutier nu corespunde cu indicatoarele (ex. km. 1+100). Deriziv
10	Taluzul are eroziune la km. 4+300 (st)
11	Tasare km 4+300 (dr)
12	Fisuri, tasări km 10+500 - km 10+800, fisuri longitudinale
13	Marcajul nu corespunde cu proiectul km 8+800 - km 10+230

Președinte

 I. Mornealo

Membri:

 S. Galușca


 R. Rogovei

 P. Triboi

 M. Dobîndă

 R. Gavriliuța

 L. Țurcan

 V. Serdiuc

 D. Rogovschi

 I. Delinschi


invitați:

 A. Luța

 Iu. Costas

 A. Efros

 I. Gonța

 V. Bodrug

 C. Ibriciuc





PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 57 din 16 decembrie 2022

Privind *Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16.1 "Drumul G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 0+000 – km 8+450", executat în cadrul contractului: Nr. LRIP/W6/01 din 05 Noiembrie 2020, încheiat între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor "în calitate de beneficiar și „Rutador” SRL în calitate de antreprenor.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 17.12.2020 eliberată de Consiliul raional Ialoveni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea astăzi 16 decembrie 2022 fiind formată din:

- | | | |
|----------------|---------------------|---|
| a) Președinte: | Iulian Mornealo | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b) Membri: | Serghei Galușca | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| | Radu Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MIDR |
| | Mircea Dobîndă | - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD” |
| | Petru Triboi | - șef direcție siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD” |
| | Roman Gavriluța | - șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | Liuba Țurcan | - specialist principal, serviciul management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | Victor Serdiuc | - șef serviciu poduri Î.S. „ASD” |
| | Ion Meșina | - șef Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, consiliul raional Ialoveni |
| | Valentin Soltan | - ofițer Sistematizare Circulație Rutieră, secția supraveghere tehnică și accidente rutiere a IP Ialoveni |
| | Alexandru Luța | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor „Tecnic Hill Sweroad” |
| | Constantin Ibriciuc | - responsabil tehnic, „Tecnic Hill Sweroad” |
| | Dmitrii Vilcinski | - reprezentant autorizat al proiectantului JV between OBERMEYER Hellas Ltd. (Greece), OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Germany) and ADT – OMEGA S.A. (Greece) |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Serghei Guțul | - executant, „Rutador” SRL |
| Gheorghe Duplava | - director „Drumuri-Ialoveni” S.A. |

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se a înainta spre recepție lucrările executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor.

7¹. Construcția drumului G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 0+000 – km 8+450 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 8,45 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (1,5 m consolidare cu iarbă);

Lucrări de terasament – 15 087 m³

Construcția sistemului rutier:

- Strat de uzură din beton asfaltic SMVg-III/2,00 BND 60/90 (trotuare), h=30 mm, 3 782 m²
- strat de uzura din beton asfaltic macrogranular dens SMVg-II/2.3 (intrari in curși), h = 40 mm; 2 506 m²
- strat de bază din beton asfaltic macrogranular poros SKPg-II, h =60 mm; 63 593 m²
- strat de egalizare din beton asfaltic SMBg-III/2,00 BND 60-90, h-variabil, 34 m³
- Strat din beton asfaltic reciclat la rece h = 100 mm; 17 974 m²
- substrat de fundație din piatră spartă M400 (fr. 20/40) h = 13 cm; 7 269 m³
- substrat de fundație din piatră spartă M400 (fr. 40/70) h = 13 cm; 7 269 m³
- strat de egalizare cu agregate neânrobate – 4 862 m³

Podet tubular – Ø 1,6m : 2 buc

Podete – Ø 1.0 m: 7 buc

Podet triplu Ø 1.4 m – 1 buc

Podet triplu Ø 1.6 m – 1 buc

Podet dreptunghiular 3x2,5m x 2,0 – 1 buc

Podete – Ø 1.2 m: 1 buc

Podete tubulare la drumuri laterale Ø 400 mm – 33 m

Podete tubulare la drmurii laterale Ø 600 mm – 167,5 m

Indicatoare rutiere – 312 buc

Marcaj rutier :

Suprafată – 4 517,94 m²

Parapet de protecție – 1 990 m

Borduri de tip 1 100x30x18cm – 5 229 m.

Borduri de tip 2 100x20x8cm – 3 351 m

Pavilion pentru sașia de așteptare– 6 buc

Trotuar – 1998 m

Șanț consolidat prin însămânțare cu iarbă – 4366 m

Șanț consolidat cu piatră spartă – 747 m

Șanț trapezoidat din beton monolit – 1431 m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi 16 decembrie 2022 la 12.00 . în 7 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte I. Mornealo

Membri: S. Galușca

R. Rogovei

P. Triboi

M. Dobîndă

R. Gavriluța

L. Turcan

V. Serdiuc

I. Meșina

V. Soltan

A. Lupa

C. Ibriciuc

D. Vilcinschi

Invitați: S. Guțul

Gh. Duplava

10. Lucrarea Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16.1 "G105 R3 – Costești – Țipala – G106, km 0+000 – km 8+450" este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Rutador" SRL

"16" decembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

"16" decembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



Din documentația scrisă și desenată lipsește

[illegible]

Președinte  I. Mornealo

Membri: Galusca S. S. Galușca

 R. Rogovei

 P. Triboi

C. M. M. Dobîndă



R. Gavriluța

 L. Turcan

 V. Serdiuc

İ. Meşina

V. Soltan

A. Luta

C. Ibriciuc

D. Vileinshi

Invitați: S. Gîrful

Gh. Duplava



Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	
1	Consolidările cu beton a intrărilor și ieșirilor din podețele tubulare – 28 buc. (inclusiv anrocamentele)
2	Camera de cădere în amonte (km 2+091, km 2+810, km 6+515)
3	Grilajul de admisie la camerele de cădere
4	Îmbrăcăminte rutieră la accese – 600 m ²
5	Plantarea copacilor – 343 buc
6	Treapta de cădere la podețul tubular la km 2+890
7	Amenajarea de scurgere a apelor pluviale de pe partea carosabilă la km 2+080
8	Construcția șanțului consolidat cu beton B15 – 200 m.l.
9	Amenajarea taluzurilor (inclusiv și la podețe)
10	Profilarea șanțurilor, prin aducerea la cota de proiect
11	Amenajarea stațiilor de așteptare
12	Amenajarea intersecției de la km 8+223, prin coordonare cu proiectantul și INSP
13	De executat marcajul marginal, Km 0+000 - Km 2+000
14	Km 3+000 de instalat indicator de avertizare "trecere animale"
15	Km 4+00 nu este bandă rezonatoare
16	De examinat evacuarea apelor pluviale la intersecție și acces, la km 7+800, inclusiv și sectorul reabilitat

Președinte  I. Mornealo


Membri:  S. Galușca

 R. Rogovei

 P. Triboi

C.M. M. Dobîndă

 R. Gavriluța

 L. Turcan

 V. Serdiuc

 I. Meșina

 V. Soltan

 A. Luta

 C. Ibariciu

 D. Vileșchi

Invitați:  S. Gașul
 Gh. Duplava



Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Podetul de la km 1+414 nu coincide cu soluțiile din proiect (ajustarea căminului de captare la cotă)
2	Restabilirea marcajului rutier
3	Trotuar km 1+400 (st) de remediat lasările
4	Asigurarea accesibilității persoanelor cu necesități speciale (trotuare, stații)
5	De modificat poziționarea indicatoarelor rutiere în scopul asigurării vizibilității lor.
6	Km 6+800 de amenajat evacuarea apelor pluviale
7	Profilarea, ajustarea și compactarea acostamentelor pentru sporirea siguranței. Necessită instalarea indicatoarelor suplimentare de avertizare, inclusiv întărirea stâlpilor de ghidare. Termen de executare 30.12.2022
8	Verificarea planității drumului
9	Capetele parapetelor de siguranță nu sunt înglobate
10	Restabilirea bordurilor deteriorate, prin consolidare.

Președinte

I. Mornealo

Membri:

S. Galușca

Invitați:

S. Gupul

R. Rogovei

Gh. Duplava

P. Triboi

M. Dobîndă

R. Gavriluța

L. Țurcan

V. Serdiuc

I. Meșina

V. Soltan

A. Luga

C. Ibricnicu


D. Vilcinschi



Comisia de recepție:

Președinte  I. Mornealo

membri:  Iu. Pașa


 R. Rogovei


 P. Triboi


 M. Dobîndă


 A. Rogai

 V. Ivanov

 V. Bondari

 V. Lupu


 T. Vasilache


 V. Bodrug

invitați:

 A.. Luța

 N. Maliu

 A. Efras

 C. Ibriciuc

10. Lucrarea privind lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 10+900 - km 23 +400" este recepționată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 10 din 10 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Ungheni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Ungheni, executate în cadrul contractului nr.11-18/202 din 17.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, nr.3 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Rutador” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 6-10 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
C.Fuior - șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Ungheni
V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Bodrug - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni
N.Maliu - director S.R.L. „Rutador”
A.Budeanu - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Rutador”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor mai 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **88,64 mln. lei, inclusiv LCM - 86,05 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **89470489,98 lei, inclusiv LCM - 87968723,24 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **10 iunie 2014** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte **V. Cotruță**

Membri: **Gh. Tonu**

G. Parvan

C. Fuior

V. Croitor

V. Bodrug

N. Maliu

A. Budeanu



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 10 din 10 iunie 2019,
r-ul Ungheni

Primar or. Ungheni – A.Ambros

Primar s.Florițoaia Veche inclusiv
s.Florițoaia Nouă,
s.Grozasca – S.Mărgărin

Primar or. Corenști inclusiv
s.Romanovca – V.Buga

Primar s.Hîrcești inclusiv
s.Minzâtești,
s.Drumba,
s.Veverița – V.Bodrug

Primar s.Agronomovca inclusiv
s.Zăzulenii Noi,
s.Negurenii Noi – V.Garbuz

Primar s.Măcărești inclusiv
s.Frăsinești – I.Pîntea

Primar s.Alexeevca inclusiv
s.Licevca – V.Bujor

Primar s.Măgurele – S.Bodrug

Primar s.Boghenii Noi inclusiv
s.Boghenii Vechi,
s.Mircești,
s.Poiana – Gh.Filipovici

Primar s.Manoilești inclusiv
s.Vulpești,
s.Rezina,
s.Novaia Nicolaevca – V.Grosu

Primar s.Buciumeni – F.Petriciuc

Primar s.Moreni Noi inclusiv
s.Sicova – V.Lincovscaia

Primar s.Bumbata – D.Paladi

Primar s.Năpădeni – M.Artiomov

Primar s.Bușila – V.Todirică

Primar s.Negurenii Vechi inclusiv
s.Zăzulenii Vechi,
s.Tîgîna,
s.Coșeni – I.Rabacu

Primar s.Cetireni – A.Dicuşar

Primar s.Petrești inclusiv
s.Medeleni – S.Gorea

Primar s.Chirileni – I.Stoica

Primar s.Pîrlița inclusiv
s.Hristoforovca – S.Babuțac

Primar s.Cioropcani inclusiv
s.Stolniceni,
s.Bulhac – V.Robuleț

Primar s.Rădenii Vechi – V.Golan

Primar s.Condrătești inclusiv
s.Cutoaia – Ș.Zgureanu

Primar s.Sculeni inclusiv
s.Sherman,
s.Floreni,
s.Blindești – V.Casian

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 10 din 10 iunie 2019,
r-ul Ungheni

Primar s. Cornești – V. Mierari

Primar s. Sinești – I. Țaruș

Primar s. Cornova – S. Roșca

Primar s. Teșcureni – Gh. Colțișor

Primar s. Costuleni – S. Gârău

Primar s. Todirești inclusiv
s. Grăseni – V. Baltag

Primar s. Unțești – N. Sorotinschi

Primar s. Valea Mare inclusiv
s. Buzduganii de Jos,
s. Morenii Vechi,
s. Buzduganii de Sus – G. Varvariuc

Primar s. Zagarancea – M. Burlacu

Lista cheltuielilor

**Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Ungheni**

a.2019

mun. Chișinău

Nº	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Rutador" Contract nr.11-18/202 din 17.05.18 2018	87 968 723,24 87 968 723,24
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	1 290 106,74 1 290 106,74
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	211 660,00 211 660,00
	TOTAL:	89 470 489,98

Deviz: 88,61 mln.lei
incl. LCM 86,05 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
mai 2019

Şef serviciul



S. Petrușanco



SITUAȚIA

[illegible]



 V. Cotrușă

[Handwritten signature]

Thompson

[Handwritten signature]

V. Croitor


Heed

[Signature]

[illegible]

RT-2018
N.0173
2a b

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 32 din 27 Decembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Anenii Noi, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Anenii Noi, executate în cadrul contractului nr.11-18/201 din 17.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 29.05.2018, nr.2 din 17.05.2018, nr.3 din 27.09.2018, nr.4 din 09.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Rutador” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27-28 Decembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
 - I.Lungu - șef, direcția construcții, gospodărie comună și arhitectură al Consiliului Raional Anenii Noi
 - T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
 - M.Nistoreanu - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Anenii Noi
 - N.Maliu - director S.R.L. „Rutador”
 - A.Rusnac - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
 - Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Rutador”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor decembrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **82,53 mln. lei, inclusiv LCM - 80,27 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **78082610,33 lei, inclusiv LCM - 76879760,86 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Vineri 28 Decembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V.Cotrușă

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

I.Lungu

T.Macari

M.Nistoreanu

N.Maliu

A.Rusnac



Primar or. Anenii Noi – V. Bondari

Primar s. Hirbovat – I. Ghețan

Primar s. Botnărești – V. Gori

Primar s. Maximovca – V. Roșca

Primar s. Bulboacă – V. Jereghi

Primar s. Mereni – L. Colesnic

Primar s. Calfa – L. Ceaglic

Primar s. Merenii Noi – O. Rusu

Primar s. Chetrosu – L. Zalevski

Primar s. Ochiul Roș – M. Ostapenco

Primar s. Chirca – M. Ganea

Primar s. Puhăceni – D. Plămădeală

Primar s. Ciobanovca – C. Pelin

Primar s. Roșcani – N. Lungu

Primar s. Cobusca Nouă – A. Drăgutan

Primar s. Speia – V. Coteț

Primar s. Cobusca Veche – E. Perju

Primar s. Șerpeni – E. Nicolae

Primar s. Delacău – Gh. Reabov

Primar s. Telița – R. Russu

Primar s. Floreni – A. David

Primar s. Țintăreni – I. Pașcan

Primar s. Geamăna – E. Sturza

Primar s. Varnița – A. Nichitenco

Primar s. Gura Bicului – L. Brehova

Primar s. Zolotieyca – I. Harcenco

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial
în raionul Anenii Noi

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Rutador" Contract nr.11-18/201 din 17.05.18 2018	76 879 760,86 76 879 760,86
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	1 117 529,47 1 117 529,47
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	85 320,00 85 320,00
	TOTAL:	78 082 610,33

Deviz: 82,53 mln.lei
incl. LCM 80,27 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
decembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 13 din 21 martie 2024

Privind lucrările de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontieră cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4, executate în cadrul contractului nr. 06-14/237 din 25 iunie 2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Rutador” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **05 din 04.07.2019** eliberată de primăria s. Ciobanovca, raionul Anenii Noi cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 48 din 14 martie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 24 martie 2024, vineri, fiind formată din:

Președinte:	Serghei Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Nicolai Mîndra	- secretar de stat a MIDR;
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Andrei Ermurachi	- șef, direcția implementare proiecte, Î.S. „ASD”;
	Petru Triboi	-șef, direcție siguranța și întreținerea construcției rutiere Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	-șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Valentin Jizdan	- șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri si investitii, Consiliul Raional Anenii Noi;
	Ion Delinschi	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	Alexandru Popov	- director S.A.„Drumuri Criuleni”;
	Gherasim Moisei	- S.A.„Drumuri Criuleni”, șef sector Anenii Noi;
	Constantin Măgureanu	- medic specialist, CSP Căușeni;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:
 - a) executant Nicolae Maliiu – director, S.R.L. „Rutador”
 - b) proiectant Veneamin Șandrovski – director, S.A. „Intexnauca”
 - c) responsabil tehnic Ion Banari – responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

Lucrarea poate fi dată în folosință și este definitivă ca construcție cu rezerve

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezența neconformităților conform Anexei 3

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea **cu** sau **fără** obiecții a recepției

Admiterea recepției cu obiecții și rezerve

7¹. **Drumul supus recepției are următorii indici de bază:**

Parametri tehnici:

- zona rutieră-climatică în care se află obiectul	IV
- schema de umezire a stratului	1
- categoria de drum	III
- lungimea tronsonului proiectat este de	6,395 km
- lățimea părții carosabile	7,0 m
- lățime benzi de încadrare	2x0,5 m
- lățimea acostamentelor	2x2,5 m
- suprafața totală de acoperire pe drumul principal	59 459 m ²

Volume principale:

- rigole consolidate cu beton	3 003 m
- rigole rapide	1 329 m
- parapet metalic	3380 m
- strat de egalizare din balast cu grosimea de 15 cm	11 403,45 m ³ ;
- strat de egalizare din balast cu grosimea de 10 cm	5 945,90 m ³ ;
- strat rutier stabilizat cu ciment 8%, grosimea 15 cm	18 601,70 m ³ ;
- strat de egalizare din piatră spartă anrobătă cu bitum, h=8 cm	9 305,33 t;
- strat de bază din beton asfaltic cu agregate mari, h=6cm	59 459,00 m ² ;
- strat de uzură cu agregate mărunte, h= 4cm	59 459,00 m ² ;
- borduri carosabile	3 375 m;
- podețe cu diametrul 1,0 m	5 buc;
- construcția podului PC130+70 cu o deschidere de 8,48m de și lățimea de 14,44 m;	
- construcția acceselor în câmp	5 buc;
- instalarea parapetului de siguranță	3 380m.l.;
- plantarea semne rutiere	222 buc;
- aplicarea marcaje rutiere	3 973 m ² ;
- stâlpi de semnalizare	398 buc;
- butoane reflectorizante bi-direcțional	321 buc.

Sisteme rutiere:

- Beton asfaltic cu granulație fină	- 4 cm
- Beton asfaltic poros	- 6 cm
- Piatră anrobătă cu bitum	- 8 cm
- Amestec de piatră spartă stabilizată cu ciment 8%	- 29 cm
- Nisip (balast)	- 15 cm

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **166 716 107,32 lei, inclusiv LCM – 162 703 564,32 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi vineri, 21 martie 2024 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte *Serghei Galușca*

Membri: *Nicolae Mîndra*

Digitally signed by *Ciobanu Artur*
Date: 2024.03.22 13:14:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrei Ermurachi

Digitally signed by *Calin Dumitru*
Date: 2024.03.21 14:45:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by *Izdan Valentin*
Date: 2024.05.21 14:13:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Delinschi

Digitally signed by *Kazaciok Andrei*
Date: 2024.03.22 11:53:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by *Triboi Petru*
Date: 2024.05.07 13:32:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Victor Serdiuc

Digitally signed by *Serdiuc Victor*
Date: 2024.03.21 14:59:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Gheorghe Olaru

Digitally signed by *Parvan Grigore*
Date: 2024.05.02 15:03:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Alexandru Popov

Digitally signed by *Comic Ion*
Date: 2024.05.03 16:11:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by *Moisei Gherasim*
Date: 2024.05.01 13:52:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by *Maliu Nicolae*
Date: 2024.03.21 14:33:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Veneamin Șandrovski

Digitally signed by *Banari Ion*
Date: 2024.05.02 13:35:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



11. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

2024

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontieră cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4, în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

Digitally signed by *Maliu Nicolae*
Date: 2024.03.21 14:30:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Maliu

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Andrei Ermurachi

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	- nu sunt

Comisia de recepție:

Serghei Galușca

Petru Triboi

Nicolae Mîndra

Victor Sertiuc

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.03.22 13:16:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Artur Ciobanu



Digitally signed by Gheorghe Olaru
Date: 2024.05.02 15:04:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Gheorghe Olaru



Andrei Ermurachi

Digitally signed by Alexandru Popov
Date: 2024.05.03 16:14:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Alexandru Popov



Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.03.21 14:46:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dumitru Calin



Digitally signed by Moisei Gherasim
Date: 2024.04.30 13:53:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Gherasim Moisei



Valentin Jizdan

Nicolae Maliu

Digitally signed by Maliu Nicolae
Date: 2024.03.21 14:33:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ion Delinschi

Veneamin Șandrovski

Digitally signed by Kazaciok Andrei
Date: 2024.03.22 11:57:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Constantin Măgureanu



Digitally signed by Banari Ion
Date: 2024.03.02 13:37:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Banari Ion



[illegible]

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Exfolierea betonului la podul de la PC 130+70.
2.	Înămolirea albiei podului de la PC 130+70 în amonte și aval.
3.	Prezența fisurilor între rostul de dilatație și partea carosabilă din betonul asfaltic la podului de la PC 130+70
4.	Nerespectarea profilului transversal al acostamentelor (declivităților cu pante inverse)
5.	Marcaj rutier deteriorat(partial).
6.	Lipsa parțială a elementelor de fixare la parapetul de protecție (lipsa parțială a buloanelor).
7.	Infiltrații ale apelor deasupra rosturilor de deformații pe suprafața bachelor la culeea nr.1 și nr. 2 de la pod PC 130+70

Comisia de recepție:

*Serghei Galușca**Petru Triboi**Nicolae Mîndra**Victor Serdiuc*

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.03.22 13:17:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2024.03.21 15:01:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.03.22 16:02:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

*Andrei Ermurachi*

Digitally signed by Conis Ion
Date: 2024.05.05 16:19:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.03.21 14:51:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Moisei Gherasim
Date: 2024.04.30 13:54:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Maliu Nicolae
Date: 2024.03.21 14:35:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

*Valentin Jizdan**Nicolae Maliu**Ion Delinschi**Veneamin Șandrovski*

Digitally signed by Kazaciok Andrei
Date: 2024.03.22 12:15:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Banari Ion
Date: 2024.03.21 13:45:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 088216

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

№ 0710971 din 07/12/2009

cat. 100 460 002 1987

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Walef

Nr.

Walef

Anul

год выпуска

Sasiu

Шасси

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

09/1401026688

Seria

CG

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

начальник инспекции

V. Zile

12/1 2009



Data eliberării

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

с/р. 100 760 002 1987

Seria AB Nr. 075469

Excavator

Categoria

Nr.

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Permisul de conducere

Паспорт машин на территории

Data eliberarii, data de valabilitate

05.06.2007

FAUN FM 1015 1987

Apel F.Nr. WFNZFM6F

Motor Sasiu - 142002974

Culoarea Galben

Posesor "Rudor" SAL

Adresa, localitatea Renasterii 22/1 of 6

Permisul de conducere 075469 din 14.05.07

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Permisul de conducere 075469

Numarul

Номинал знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului "INTEHAGRO"

Начальник инспекции

V. Zakharenko

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075440

Autogazider

Categoria

Наименование машины

Nr.

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номер знака

Seria

Серия

L.S.

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lachin

Data eliberarii, data validarii

23.05.2007

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod 190 460 2021587

190 460 2021587

1. Feb 2003 09

Gar 1744 20.03.18

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 078562

Categoria Bulldozer Nr. -

Наименование машины

Marca DZ-Y2G Anul 1985

Марка Год выпуска

Motor F.Nr. Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea oreni

Цвет

Posesor Rutador SARL

Владелец

Adresa, localitatea Rasnistei 22/1 of 2

Адрес, место жительства

Certificat General de Inmatriculare din 06.12.06.

Паспорт, выдан на основании

316 Seria C8

Наименование

Специальный инспектор «INTEHAGRO»

Наименование инспекции

V. Iachin

29.03.2007

Дата выдачи

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 083671

Compozitor de gaze pe
Categorie Nr.

Наименование машины

Marca 21F-PV-6/07 Anul 2008
Марка Год выпуска

Motor Sasiu 02187
Двигатель Шасси

Culoarea 0200
Цвет

Posesor Auto 402 SAL
Владелец

Adresa, localitatea Renasteri
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza T/02380642 v. 12.11.08
Паспорт выдан на основании

Numarul 062 Seria CTR
Номерной знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii, data validarii
Дата выдачи

1/XII 2008

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

motor 02187 V. Lechiner

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 079201

cf 100 460 002 1987

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Categoria Nr.

Наименование машины

Immann AV-12 Anul 2001

Marca F.N. Anul 2001

Motor Sasiu 0001719

Двигатель Шасси

Culoarea 02001

Цвет

Posestii Ruto 002 S.R.L.

Владелец

Adresa, localitatea B. Rancestari, 2/10/2

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza X.M 02006405 din 15.09.07

Паспорт выдан на основании

053 Seria CD

Номер

Сери

Секul inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lebiarov

2/XI 2007

Дата выдачи

10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093179

Ezezo

Categoria Nr.

WIRGEN SF 500 1987

Marca Anul

7386373 2050044

Motor Sasi

Culoarea 100460002 1987

Posesor

Rutador SRL

Adresa, localitatea

Recoasteri 24, of. 2

03897 din 09/07/2010

Certificat eliberat

404 CG

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

K. Zaki

14/VII 2010

Data eliberarii

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 089756

Categoria Nr. -
Наименование машины

Marca CAT 302.5C Anul 2006
Марка Год выпуска

Motor 012 9283 Sasiu 180
Двигатель Шасси

Culoarea 0201/01148
Цвет

Posesor RUTHERFORD 02 SARL
Владелец

Adresa, localitatea R. Chisinau, 12/1
Адрес, место жительства

Certificat de inmatriculare 0170969 din 07/12/2009
Паспорт



Seria CE
Серия
Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

V. Lek

14/XII 2009

cf. 1004620021987

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 077109

Categoria Buldozer Nr. 1

Наименование машины

Marca 2-110 Anul 1998

Марка Год выпуска

Motor 194718 Sasiu 42401

Двигатель Шасси

Culoarea Galben

Цвет

Posesor Rutator SAL

Владелец

Adresa, localitatea Renestri 24, ofa

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza Ser. AB 074518 din 02.01.07

Паспорт выдан на основании

Numarul 466

Номерной знак

Seria CC

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lehtkov

Data eliberarii, data validarii

04.04.2008

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 112935

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberarii

Дата выдачи

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 112936

Categoria Nr.
Наименование машины
Comarca WA-380-5 2006
Marca Anul
Марка Год выпуска

Motor Sasiu
Двигатель
21677542 KMTWA032V75H51356
Шасси

Culoarea
Цвет
gri
4

Posesor
Владелец
Rutador SRL

Adresa, localitatea
1004600021987
Адрес, место жительства Floresti 341

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании
No 0355256 din 20/11/2013

Numarul
Номерной знак
701

Seria
Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

V. Leahu

16/XII 2013

Data eliberarii, Data validarii

SPECIFICARI
Дополнительные сведения



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 086447

Excavator

Categoria

Nr.

Наименование машины

Marca

Марка

CAT M 320

Anul

1998

Motor

Двигатель

F.Nr.

Sasi

Шасси

6WL00138

Culoarea

Цвет

galben

Posesor

Владелец

Rutador SRL

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Renasteri, 22/10/2

Certificat de inmatriculare

Паспорт, выдан на основании

VR 02280 din 22/IV-08

Notari

Номерной знак

516

Seria

Серия

CE

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Zek

1/11 2009

Data eliberarii

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 113182

Categoria Nr. -

Boimar MPH 122-2 2005

Marca Anul

91 47 453 101350 031015

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет Rulador SRL

Posesor

100 460 002 1987

Adresa, localitatea

FR0212 32/1

Certificat eliberat in baza

18.04.2013

Numarul

710

Seria CF

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lechikov

Data eliberarii, Data vydachi

26/IV 2013

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 072923

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor F.N. 372625339

Двигатель

Сасси

Culoarea

Цвет

Posesor "Rubador" S.R.L.

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

502 CE

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

serul Inspectoratului "INTEHAGRO"

Начальник инспекции

V. Luchianov

25/11 2007

Data eliberarii, Data de data

Дата выдачи

cf. 100 860 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 080505

Categoria Nr.

55-110(113046) 1992

Marca Anul

212101 206790

Motor Sasiu

4aller 206790

Culoarea

4aller

Posesor

4aller

Adresa, localitatea

Chisinau Renasterea 22/1

Certificatul eliberat in baza

584815 din 4/11-08

Numarul

591 CF

Seria

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

V. Luchin

4/11 2008

Data eliberarii

4/11 2008

cf. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 083672

Compresor de aer pe
sasiu cu roti

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca 21F-PI-9/07 Anul 2008

Марка Год выпуска

Motor — Sasiu 02190

Двигатель Шасси

Culoarea 02041

Цвет

Posesor Autodor S.R.L.

Владелец

Adresa, localitatea Ploiesti

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 7/02.06.02 din 12.12.06

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchian

Data eliberarii Data выдачи

18/11 2008

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

no 02 02190 V. Luchian

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 088215 ✓

Categoria

Наименование машины

Atlas-copco XAS-6700

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul este valabil in baza

Паспорта

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

№ 100956

Nr.

Atlas-copco XAS-6700

Anul

Год выпуска

YH30623366053698

Sasiu

Шасси

galben cu rosi

Autodor "SRL"

Renasteli 22/1

XX3790480 din 11.05.07

170

CTR

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

SeHa

Серия

cf. 100 460 002 1987
SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Data eliberarii

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

12/7 2010.

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093178

Generator pe remorca

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca CAT GEP-135-1 2004

Марка Год выпуска

Motor 600015946

Двигатель Шасси

Culoarea galben 1004600021987

Цвет

Posesor Rotor "SRL"

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau, Republicii 24/1 of. 2

Адрес, место жительства

Scut de liberare 745 0203856

Паспорт транспортного средства

Scut de liberare 09/07/2010

Паспорт транспортного средства

33 CTR

Номер знака Серия

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"

Начальник инспекции

V. Ioh

14/VII 2010

Data eliberării

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cf. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 073326

Excavator -

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor F.Nr.

Двигатель

Culoarea Sasiu

Цвет Шасси

Posezor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

589 CE

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Руководитель инспекции

27.06.2007

Data eliberarii Data выданы

7.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

W

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

c.f. 100 460 002 1987

Seria AB Nr. 073253

Mașina pentru bitum

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca S-22-1400 Anul

Марка Год выпуска

Motor F.Nr. Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posestori Rubador SRL

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul emisa la data

Паспорт выдан в день

Numarul

Номер знака

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Iosif

06.06.2007

Data emiterii

Дата выдачи

06.06.2007

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1 Seria AB Nr. 087934
Inscător

Categoria Наименование машины Nr. —

Marca CAT-3504 Anul 2001
Марка Год выпуска

Motor F/Nr. 201501622
Двигатель Шасси

Culoarea galben
Цвет

Posesor Rutador SRL
Владелец

Adresa, localitatea str. Renasterii 22/1
Адрес, место жительства

TV 45 0166944 din 30.06.09
Сертификат выдан на основе
Паспорта транспортного средства

Insusitorul Номер и знак Серия CG
Подписавший

Şeful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

V. Zah

29/VII 2009

cf. 100 460 002 1987
SPECIFICARI
Дополнительные сведения



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 086448

Categoria Excavator Nr. —
Наименование машины
Marca Caterpillar 2005
Марка
Motor CR533239K 02398
Двигатель

Culoarea galben
Цвет
Posesor Rutador SRL
Владелец

Adresa, localitatea Rostesti 22/1 of 6
Адрес, место жительства
Certificat eliberat in baza 1758/60238 din 27.03.09
Паспорт выдан на основании

Numarul 710
Номерной знак
Seria CS
Сери
Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции
Data eliberarii 26/III 2009
Дата выдачи

cf. 100460002 1987
SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 087090

Categoria Nr. -

Наименование машины

Marca Anul 2000

Марка

Motor F.Nr. 9165148

Двигатель

Culoarea verde

Цвет

Posesor „Rufoador” SRL

Владелец

Adresa, localitatea Rekasteri din 1/42

Адрес, место жительства

Certificatul emisa la baza 125-666572 din 29/05/2009

Паспорт выдан на основании

Numarul 898 Seria CF

Номер знака

Seful inspectoratului „INTEHAGRO”

Начальник инспекции

V. Lk

3/VI 2009

Data eliberarii 3/VI 2009

Дата выдачи

cod. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения



T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 073586

Marina de Cămin și Cămin

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza

Паспорт в день выдачи

377

Сериа CD

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchin

23.07 2007

Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

c.f. 100 460 002 1987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 087954

Freeza pentru drumuri

Categoria Nr. 2009

Marca Anul 2009

Motor 10686906 Sasiu 09100260

Culoarea 000

Posezor "Rutador" SRL

Adresa, localitatea Roboasteri 22/1 of. 2

Certificat eliberat in baza 0166914 din 12/06/2006

009 CG

Seful inspectoratului "INTEHAGRO"


18/06 2009

18/06 2009

cf. 1004600021987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 073519

Distribuitor de asfalt

Categoria Nr.
Наименование машины

Marca Anul
Марка Год выпуска

Motor Sasiu
Двигатель Шасси

Culoarea
Цвет

Posesor
Владелец

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

Numarul Seria
Номерной знак Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii Data validitatii
Дата выдачи Дата валидности



03.09.2007

cf. 460 0021987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

30.09.09
K.L.L. 30209



T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 089110

Categoria Nr.
Наименование машины

Marca Anul
Марка Год выпуска

Motor Sasiu
Двигатель Шасси

Culoarea
Цвет

Posesor
Владелец

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

Notariu
Нотариус

Seri
Серия

Sefu Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii
Дата выдачи

cf. 100 460 002 1987
SPECIFICARI
Дополнительные сведения



23/X 2003

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 093180

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Categoria Nr. 1231307

Наименование машины

Marca HAMM SV 40 W

Марка

Motor 1231307

Двигатель

Culoarea 0201

Цвет

Posesor R4 Rador SRL

Владелец

Adresa, localitatea 1785

Адрес, место жительства

Certificat de inmatriculare 203895 din 03/02/2010

Паспорт ввезен на территорию

702 CF

Специальный инспектор

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

14/11 2010

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 085314

Categoria Nr. —

Наименование машины
МАШИНА ТИП 3419 2007

Marca F.Nr. 1800368

Марка Год выпуска
F.Nr. 1800368

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea 2034

Цвет

Poseesor "Rufador" SRL

Владелец

Adresa, localitatea Renasterea 24/ of. 2

Адрес, место жительства

Certificat eliberat la baza 24/07/2009

Выдан в базе

008 CG

Код знака

Seria CG

Серия

Setul inspectoratului INTEHAGRO

Начальник инспекции

V. Lek

24/VI 2009

Дата выдачи

4. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 088521

Categoria Nr.

Наименование машины

AMIA 2V-90-V0 2005

Marca Anul

Марка Год выпуска

09556652 H 1660066

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea 0200/1004600021587

Цвет

Posesor Receptor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

16170 din 02/03/2010

Certificat eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

210

Nota

Замечание

210

Seul Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Loh

10/III 2010

Date emisie

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 088520

<i>Categoria</i>	<i>Nr.</i>
------------------	------------

Наименование машины HAMM AK-90-K0 April 2005

Марка 21 30 10 Апп. 2000
Матка Год выпуска

01001010 H 1660113

Motor 1032593 Saslu 1006725

Двигатель Шасси

Culoarea ochilor, 700 760 002, 1987

Libet 2 1 4

Proprietor *Alfred*

Владелец

Address localitatea *Konastiri 24, 22*

Адрес, локалитет
Адрес место жительства

6194 dia 04/03/2010

Certificatul eliberat în baza

000


11/11/11

Серия

Seful inspectoratului „INTEHAGRO”

Начальник инспекции

VZK



10/14/2004

1007-11

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

88

Seria AB Nr. 093743

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posez

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Идентификационный знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberarii

Дата выдачи

24/IX 2010

2010

2010

2010

2010

2010


2010

2010

2010

2010

2010



T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

cf. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

7

Seria AB Nr. 085318
Repertizator micsturi asfalt

Categoria Nr.
Наименование машины

Marca Anul 2008
Марка Год выпуска

Motor Sasiu 07-190682
Двигатель Шасси

Culoarea 0200
Цвет

Poseesor "Autodot" SRL
Владелец

Adresa, localitatea
Адрес, место жительства

St. Rencasterii 24/07.6
7-25-055503 din 22.07.09

Certificat eliberat la baza
Паспорт выдан на основании



014 CG
Seria CG
Серия

Seful inspectoratului INTEHAGRO
Главный инспектор

V. Loh

Data eliberarii 27/11 2009
Дата выдачи

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075139

Distribuitor de asfalt

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca 1800-2 Anul 2007

Марка Год выпуска

Motor F.152. Sasiu 11820251

Двигатель Шасси

Culoarea verde

Цвет

Posesor Reptator 9 SAL

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificat eliberat la baza

Паспорт выдан на основании

Numarul 159 Seria CE

Номерной знак Серия

Setul inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lechisov

23.05.2007

Data eliberarii Data выданья

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 100 460 0021987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 078560

Categoria Nr.

Наименование машины

Marcă Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat în baza

Паспорта выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Data eliberării, data de expediție

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Уч. р. на 30.09.09
V.L. 30.03.05

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075438

Releau, Walezi

Categoria

Наименование

TRAM T:R

Marca

Марка

GRW-15

Motor

Двигатель

10336777

Culoarea

Цвет

Releu 8AL

Posesor

Владелец

Chisinau

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Releu

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

589

Seria CB

Seul inspectoratului «INTEHAGRO»

Инспекция

V. Loekson

23.05.2007

Data eliberarii, data semnării

23.05.2007

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 100 460 002 1987

60/1 pna la 20.09.07

V. Lok 21.03.09



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075437
"Wally"

Categoria / Наименование: *Autoturism tip*

Marca / Марка: *GRW-15*

Motor / Двигатель: *10316983*

Culoarea / Цвет: *Oranj*

Posezori / Владелец: *Rutador 4 SAL*

Adresa, localitatea / Адрес, место жительства: *Chisinau, Rezaskei, 24/4 of. 6*

Certificatul este valabil in baza / Паспорт выдан на основании: *401506387 din 16/V-07*

Numarul / Номер: *224*

Seria / Серия: *CB*

Seful inspectoratului "INTEHAGRO" / Начальник инспекции: *V. Luchkov*

Data eliberarii / Дата выдачи: *23.05.2007*

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

cod. 100460 002 1987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 075452
Rulou Valea

Categoria Nr.

Наименование машины
HAMM 42-130

Marca Anul
Марка Год выпуска

Motor 10373428
Двигатель

Sasiu 1820005
Шасси

Culoarea
Цвет

Posesor Rutadoz SRL
Владелец

Adresa localitatea Rakostel, 24 of 6
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

233 Seria CE
Номер документа Серия

Seul Inspectoratului INTEHAGRO
Начальник инспекции

V. Luchin

15.05.2007

Data eliberarii Data validarii

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

cod. 1004600021987
Caj p. ne ca 30.09.2005
V. Luk 31.03.09

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 071316

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca 75-18.07.2008

Марка Год выпуска

Motor 10379675 Sasiu 080001(28)

Двигатель Шасси

Culoarea 0241 cu negru

Цвет

Posesor u Rectorul SRL

Владелец

Adresa, localitatea Bd. Renasterii 24/1.6.

Адрес, место жительства

2008.07.21. EV 02172678 din 01.02.2008.

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul 903 Seria C-E

Номерный знак Серия

Setul Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

L.S. V. Luchin

Data eliberarii, Data de data

04.02.2008

cf. 100 460 002 19 87

СПЕЦИФИКАРИ
Дополнительные сведения

Чей р/ска са 30.09.09
u. Feb 8.03.09

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARĂ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 092349

Categoria Nr. —

Наименование машины

Marca Anul

Марка

Motor 21852427 Anul 2008

Двигатель

Culoarea 2101150807

Цвет

Posesor «Autodol» SRL

Владелец

Adresa, localitatea Renastere, 22/02

Адрес, место жительства

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

0201645 din 13.04.2010

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 087089

Exceva 702

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificat eliberat la

Сертификат выдан в

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

Localitatea eliberarii

Место выдачи

cod. 100 460 002 1582

SPECIFICARI

Дополнительные сведения



949 CF

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Zeh

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

3/VI 200 9

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 086376

Excavator

Categoria

Категория машин

CAI-M 320

Nr.

1999

Marca

Марка

0118-3599

Anul

Год выпуска

6 WZ 00288

Motor

Двигатель

Sasi

Шасси

Culoarea

Цвет

galben

Posesor

Владелец

Reactor SRL

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Renasteri 24/1-1A

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Идентификационный знак

190

Seria

Серия

CE

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lk

10/III 2009

Data eliberarii

Дата выдачи

cf. 100 460 002 1987
SPECIFICARI
Дополнительные сведения

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 089123

Excavator

Categoria Nr. —

Наименование машины

Marca M-318 2002

Марка

Anul
Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificat eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

et. 100 460 002 1982

SPECIFICARI

Дополнительные сведения



Numarul

Служебный знак

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lok

20/X 2009

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 082986

Categoria RULOU
Наименование машины

Marca Hamm Walze Anul 2008
Марка Год выпуска

Motor 10677277 Sasiu 41811012
Двигатель Шасси

Culoarea Oranj
Цвет

Posesor S.R.L. "Rutador"
Владелец

Adresa localitatea Chisinau, B-dul Renasterii 22/1 - et. 2
Адрес места жительства

Certificatul eliberat in baza
Паспорт выдан на основании

Numarul 388 Seria C-F
Номерной знак Серия

Seful inspectoratului INTEHAGRO
Начальник инспекции

Chisinau A. Savca

Data eliberarii, data vydachi 13 august 2008

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

ce/oj p/mo la 30.09.2009
u. Feb 31.03.09

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 082988

Categoria RUCU Nr. MD 0.90V 2008

Marca Hammer Anul 2008

Motor 10686859 Sasiu H1811026

Culoarea Oranj

Posesor S.R.L. Rutador

Adresa, localitatea Chisinau, Bd Repetierii 22/1-0f. 2

Certificatul eliberat in baza 389 Seria C-F

Seful inspectoratului ANTEHAGRO
Chisinau
13 august 2008

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

69.17.06 30.08.2009
V. Zak 3103.0

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 134930

Categoria EXCAVATOR

Наименование машины

Marca CATERPILLAR M311S D

Марка

Nr. Anul 2008

Год выпуска

Motor F/Nr

Двигатель

Sasiu CATM315DCW5M00441

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posesor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес, местонахождение

Certificatul eliberat in baza TV 25 0438060

Паспорт выдан на основании

993 TAF

Numarul

Номинальный знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 18 august 2016

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 134931

Categoria FREZA P/U ASFALT pe sinile

Наименование машины

Marca WIRTGEN W1200F

Марка

Nr. Anul 2006

Год выпуска

Motor F/Nr

Двигатель

Sasiu 07.10.0930

Шасси

Culoarea ALBA

Цвет

Posesor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa locantului Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес места жительства

Certificat eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

TV 25 0432430

994 TAF

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Serul inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii

18 august 2016

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 134929

Categoria INCARCATOR

Наименование машины

Marca GEHL 4640

Марка

Nr. Anul 2008

Год выпуска

Motor F/Nr

Двигатель

Sasiu GHL04640J00310830

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posezor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa localitatea Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza TV 25 0438063

Паспорт выдан на основании

992 TAF

Numarul

Номер знака

Seria

Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 18 august 2016

Дата выдачи

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 134924

Categoria INCARCATOR

Наименование машины

Marca LOADER ZL-50H

Марка

Nr. **Anul** 2008

Год выпуска

Motor C307006192

Двигатель

Sasiu 5071199

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posesor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa localitatea Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес, место жительства

Certificat eliberat in baza AB 082957

Паспорт выдан на основании

990 TAF

Numarul

Номерный знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 17 august 2016

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 134925

Categoria INCARCATOR

Наименование машины

Marca LOADER ZL-50H

Марка

Nr. Anul 2008

Год выпуска

Motor C307006195

Двигатель

Sasiu 5071200

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posesor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa localitatea Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес, место жительства

Certificat eliberat in baza

сертификата на владение

AB 082958

991 TAF

Numarul
номерной знак

Seria
серия

Seul inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 17 august 2016

Дата выдачи

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1004600021987

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 140863

IDNO / IDNP 1004600021987

Categoria COMPACTOR

Наименование машины

Marca HAMM HD90VV

Марка

Nr.

Anul 2017

Год выпуска

Motor 12055253

Двигатель

Sasiu H1851269

Шасси

Culoarea ORANJ

Цвет

Posezor RUTADOR SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str.Florilor,32/1

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza TV 25 0508560

Паспорт выдан на основании

585

TAK

Numarul
Номерной знак

Seria
Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii 15 septembrie 2017

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1110

Eliberat domnului (doamnei): **Guțul Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **8 octombrie 2020**

Valabil până la **8 octombrie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RT

de atestare

Nr. 0017

P-0724/2025

Eliberat domnului (doamnei): **MIHALACHI ANATOLIE**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

17.03.2025

Valabil pînă la

14.03.2030

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.03.17 16:46:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2060

Eliberat domnului (doamnei): **Mihalachi Vitali**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Notă: Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Data eliberării **17 mai 2024**

Valabil până la **17 mai 2029**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ "RUTADOR" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1004600021987

Data înregistrării

13.08.2001

Data eliberării

24.12.2004

Jimbei Mihai, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0008345





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 975 din 21.02.2023

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «RUTADOR»** .

Denumirea prescurtată: **«RUTADOR» S.R.L.** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600021987.**

Data înregistrării de stat: **13.08.2001.**

Sediul: **MD-2068, str. Florilor, 32/1, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;
2 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;**3 Activități ale altor instituții care efectuează activități de testare și analize tehnice;****4 Activități de testări și analize tehnice;****5 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti;**
construcții civile;**6 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
7 Fabricarea betonului pentru asfalt;**8 Fabricarea altor eleente din beton, ciment și ipsos;**
9 Construcții ingineresti civile;**10 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;****11 Comerțul cu ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor;****12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;****13 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;****14 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;****15 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
16 Activități de consultare pentru afaceri și management;**17 Repararea tractoarelor agricole;****18 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;****19 Comerțul cu amănuntul prin corespondență.**

Capitalul social: **60944408 lei.**

Administrator: **MALIU NICOLAI,**

Asociați

1. MALIU ECATERINA 25 %

2. KARTASHOVA MARINA 25 %

3. MALIU NICOLAI 50 %.

Beneficiar efectiv: **MALIU NICOLAI**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 21.02.2023.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7832



Clichici Elena



EB 0435761

Societatea este "ÎNREGISTRATĂ" la

APROBAT

Camera Înregistrării de Stat

prin decizia asociatului unic

Nr. 1004600021987

03.03.2014

din 28.02.2014

din _____

Registrator



A.BOLBOCEANU



STATUTUL

Societatea cu Răspundere Limitată "RUTADOR"

(în redacție nouă)

Înregistrată la Camera Înregistrării de Stat
cu Nr. 103120664 la 13.08.2001

I. PRINCIPIILE GENERALE

- 1.1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind Societățile cu răspundere limitată, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.
- 1.2. Asociatul Societății:
 - **MALIU NICOLAE**, anul nașterii 03.01.1960, locul nașterii Odesa, Ucraina, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02124504 eliberat la data de 26.01.2005, codul de identitate 0951808896358, domiciliu: str. Chișinău, 104, ap. 22, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldovanumit în continuare "asociat" a decis următoarele:
- 1.3. A constitui Societatea cu Răspundere Limitată "RUTADOR" (denumită în continuare "Societate").
Denumirea completă a Societății: **Societatea cu Răspundere Limitată "RUTADOR"**.
Denumirea prescurtată: **"RUTADOR" S.R.L.**
- 1.4. Sediul Societății: **MD-2068, str. Florilor, 32/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- 1.5. Societatea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop lucrativ (comercial). Societatea are un patrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească și să execute în nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-și asume obligații, poate fi reclamant și pârât în instanța de judecată.
- 1.6. După forma sa organizatorico-juridică Societatea este Societate cu răspundere limitată. Societatea se consideră constituită și dobândește personalitate juridică de la data înregistrării de stat în modul stabilit. Societatea dispune de bilanț autonom și conturi bancare, are ștampilă cu denumirea sa și imaginea emblemei.
- 1.7. Societatea se constituie pentru o durată nelimitată.
- 1.8. Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu actele legislative în vigoare, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă tratatul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

II. SCOPUL ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

- 2.1. Societatea se constituie în scopul exercitării oricărei activități lucrative neinterzise de lege ce prevede fabricarea producției, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, desfășurată în mod independent, din propria inițiativă, din numele Societății, pe riscul propriu și sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.
Pentru a-și realiza sarcinile asumate Societatea va desfășura următoarele genuri de activitate:
 - **Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii**
 - **Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice**
 - **Activități ale altor instituții care efectuează activități de testare și analize tehnice**
 - **Activități de testări și analize tehnice**
 - **Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile**
 - **Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții**
 - **Fabricarea betonului pentru asfalt**
 - **Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**
 - **Construcții ingineresti civile**
 - **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului**
 - **Comerțul cu ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor**
 - **Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții**
 - **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi**
 - **Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare**

- Alte tipuri de comerț cu ridicata
- Activități de consultare pentru afaceri și management
- Repararea tractoarelor agricole
- Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine
- Comerțul cu amănuntul prin corespondență

III. CAPITALUL SOCIAL. PĂRȚILE SOCIALE.

- 3.1. Capitalul social al Societății se constituie din aporturile asociaților și reprezintă valoarea minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le dețină Societatea.
- 3.2. La data constituirii Societății, capitalul social este de **19457560 lei**.
 - **MALIU NICOLAE - 19457560 lei, 100%**
- 3.3. Aportul în numerar al asociatul se varsă integral până la înregistrarea de stat a Societății.
- 3.4. În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale, și bani. Prestațiile în muncă și serviciile depuse la înființarea Societății și pe parcursul existenței ei nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.
- 3.5. Suma totală a aportului nu poate fi mai mică decât cuantumul capitalului social.
- 3.6. Aportul în natură la capitalul social al Societății are ca obiect orice bunuri aflate în circuitul civil. Bunurile se consideră a fi transmise cu titlu de proprietate. Nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social al Societății creanțele și drepturile nepatrimoniale, precum și bunurile consumabile.
- 3.7. Aportul în natură al asociatului va fi vărsat în cel mult 30 de zile de la înregistrarea de stat a Societății. Asociatul este obligat, în termen de 10 zile de la vărsarea aportului în natură, să prezinte dovada vărsării organului înregistrării de stat. Aportul în natură al asociatului va fi evaluat de un evaluator independent.
- 3.8. În perioada de activitate a Societății, asociatul nu poate cere restituirea aportului vărsat în capitalul social.
- 3.9. Societatea eliberează asociatului un certificat prin care se atestă deținerea părții sociale și cuantumul acesteia. Valoarea certificatului părții sociale echivalează cu mărimea aportului la capitalul social al Societății depus de asociat.
- 3.10. Aporturile persoanelor, care devin asociați, după crearea Societății, se depun în modul stabilit de lege.
- 3.11. Capitalul social poate fi majorat prin:
 - a) mărirea proporțională a părților sociale din contul beneficiului net al Societății sau din mijloacele capitalului de rezervă;
 - b) vărsarea aporturilor suplimentare de către asociat și/sau de către terții care au devenit asociați.
- 3.12. Capitalul social poate fi micșorat prin reducerea valorii nominale a părții sociale.
- 3.13. Societatea este obligată să-și reducă capitalul social la expirarea celui de-al doilea an și a fiecărui an financiar următor dacă valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât capitalul social și asociatul nu acoperă pierderile survenite. În cazul menționat asociatul este obligat să decidă reducerea capitalului social până la valoarea activelor nete determinată în conformitate cu prevederile legale.
- 3.14. Societatea nu poate reduce capitalul social sub minimul stabilit de prezenta lege.
- 3.15. Asupra părții sociale a soților în Societate, dobândite în timpul căsătoriei, se aplică regimul juridic al proprietății comune în devălmășie. Soțul asociatului nu poate cere divizarea părții sociale și nici primirea sa în Societate.
- 3.16. Partea socială este divizibilă.

IV. CAPITALUL DE REZERVĂ. APORTURI SUPLIMENTARE.

- 4.1. Societatea este obligată să creeze un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al Societății se formează prin vărsăminte anuale din beneficiul ei, în proporție de cel puțin 5% din beneficiul net, până la atingerea mărimii stabilite. Dacă valoarea activelor nete ale Societății se reduce sub nivelul capitalului social și al capitalului de rezervă, vărsămintele în capitalul de rezervă reîncep.
- 4.2. Capitalul de rezervă al Societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.
- 4.3. Asociatul poate depune cote suplimentare la aport pentru acoperirea pierderilor suportate de Societate sau în cazul în care temporar sînt necesare asemenea cote.

V. ORGANELE SOCIETĂȚII.

- 5.1. Societatea are o structură internă ce presupune existența unui organ suprem de deliberare și decizie, a unui organ executiv și a unui organ de control, după cum urmează:
 - **Adunarea generală (Decizia asociatului unic);**
 - **Administratorul (*organ executiv*);**
 - **Cenzorul (*organ de control*).**

VI. ADUNAREA GENERALĂ (DECIZIA ASOCIATULUI UNIC).

- 6.1. De competența exclusivă a asociatului ține:
 - a) modificarea și completarea actului de constituire, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacție;
 - b) modificarea cuantumului capitalului social;
 - c) desemnarea cenzorului, eliberarea înainte de termen a acestuia;
 - d) urmărirea pe cale judiciară a cenzorului pentru prejudiciile cauzate Societății;
 - e) aprobarea rapoartelor cenzorului sau a avizelor auditorului independent;
 - f) aprobarea bilanțului contabil anual;
 - g) adoptarea hotărîrii privind repartizarea beneficiului;
 - h) adoptarea hotărîrii privind reorganizarea Societății și aprobarea planului de reorganizare;
 - i) adoptarea hotărîrii de lichidare a Societății, numirea lichidatorului și aprobarea bilanțului de lichidare;
 - j) aprobarea mărimii și modului de formare a fondurilor Societății;
 - k) aprobarea mărimii și a modului de achitare a remunerației cenzorului;
 - l) aprobarea în prealabil a încheierii contractelor prin care Societatea transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi unor terți;
 - m) înființarea filialelor și reprezentanțelor Societății;
 - n) aprobarea fondării altor persoane juridice;
 - o) aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice;
 - p) desemnarea și eliberarea înainte de termen a administratorului;
 - q) aprobarea dării de seamă anuale și evaluarea activității administratorului;
 - r) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate Societății;
 - s) aprobarea mărimii și modului de achitare a remunerației administratorului;
 - t) aprobarea planului de afaceri al Societății;
 - u) aprobarea regulamentelor interne ale Societății.
- 6.2. Deciziile asociatului se întocmesc în scris, după caz.

VII. ADMINISTRATORUL.

- 7.1. Activitatea curentă a Societății este condusă de Administrator.

- 7.2. Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exercițiu. Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre judecătorească, le este interzisă deținerea funcției de administrator sau a unei alte funcții care acordă dreptul de dispoziție asupra bunurilor materiale, precum și persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni economice, infracțiuni săvîrșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoane care gestionează organizații comerciale.
- 7.3. Administratorul este în drept:
- a) să efectueze actele de gestiune a Societății, necesare atingerii scopurilor prevăzute în prezentul statut și în deciziile asociatului;
 - b) să reprezinte fără procură Societatea în raporturile cu organele statului, cu terții și în instanțele de judecată;
 - c) să elibereze altor persoane mandat pentru săvîrșirea unor anumite acte juridice;
 - d) să exercite alte împuterniciri atribuite de asociat.
- 7.4. Administratorul este obligat:
- a) să gestioneze Societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient;
 - b) să execute deciziile asociatului;
 - c) să asigure ținerea contabilității Societății, precum și a registrelor Societății și să informeze asociatul cu privire la starea de lucruri și la gestiunea Societății;
 - d) să dea dovadă de diligență și loialitate în exercitarea atribuțiilor sale;
 - e) în cazul apariției indiciilor de insolvabilitate, să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociatul nu va acoperi pierderile;
 - f) să respecte limitele împuternicirilor stabilite de către asociat.
- 7.5. Administratorul întocmește anual un raport privind activitatea Societății, actul de inventariere a bunurilor Societății și alte documente, care urmează a fi prezentate asociatului. Administratorul poate fi obligat să prezinte dări de seamă periodice.
- 7.6. Administratorul Societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el Societății, inclusiv prin plăți ilegale făcute asociatului.

VIII. CENZORUL.

- 8.1. Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Societății și acțiunilor administratorului se desemnează _____ cenzor(i) pentru o perioadă de 3 ani.
- 8.2. Nu pot fi cenzori:
- a) administratorul;
 - b) rudele sau afinii pînă la gradul al IV-lea inclusiv ori soțul administratorului;
 - c) persoanele care primesc de la societate sau de la administrator salariu sau o altă remunerație pentru o altă funcție decît funcția de cenzor;
 - d) persoanele indicate la p.7.2.
- 8.3. Cenzorul exercită periodic controlul gestiunii Societății din proprie inițiativă sau la cererea asociatului. Cenzorul este obligat să controleze activitatea economico-financiară a Societății după încheierea exercițiului financiar, verificînd rapoartele financiare și efectuînd inventarierea bunurilor Societății, exercitînd totodată alte acțiuni necesare evaluării obiective a gestiunii Societății.
- 8.4. Cenzorul întocmește raport asupra fiecărui control efectuat. Rapoartul cenzorilor se prezintă asociatului.
- 8.5. Cenzorul este obligat să comunice asociatului fapte care contravin legii sau prezentului statut și care au cauzat sau pot cauza prejudicii Societății.
- 8.6. Administratorul este obligat să pună la dispoziția cenzorului toate documentele necesare efectuării controlului.

- 8.7. Cenzorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Societății sau asociatului prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor ce îi revin. Cenzorul răspunde în decurs de 3 ani de la data întocmirii actului de control prin care Societății i-au fost cauzate prejudicii.

IX. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI.

9.1 Asociatul Societății are dreptul:

- a) de a participa la conducerea Societății în conformitate cu prevederile legii și ale actului de constituire;
- b) de a fi informat despre activitatea Societății;
- c) de a exercita controlul asupra modului de gestionare a Societății;
- d) de a înstrăina și a dobîndi, în condițiile legii, partea socială;
- e) de a cere dizolvarea Societății;
- f) de a participa la repartizarea beneficiilor;
- g) de a obține, în caz de lichidare a Societății, valoarea unei părți a patrimoniului acesteia rămas după achitarea cu creditorii și cu salariații săi;
- h) de a primi informații privind activitatea Societății și să ia cunoștință dispozițiile registrelor contabile și alte documente ale Societății;
- i) de a primi o copie a bilanțului anual și de a examina bilanțul anual, luînd cunoștință de registrele contabile și de alte documente ale Societății de sine stătător sau cu ajutorul unui expert, de a cere explicații de la organele Societății după prezentarea bilanțului anual.

9.2 Asociatul este obligat:

- a) să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul și în termenele stabilite în actul de constituire;
- b) să nu divulge informația confidențială a Societății;
- c) să comunice imediat Societății despre schimbarea domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii, altă informație necesară exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor de către Societate.

X. MODUL DE DOBÎNDIRE ȘI ÎNSTRĂINARE A PĂRȚII SOCIALE.

- 10.1. Asociatul nu poate înstrăina partea socială până la vărsarea integrală a aportului subscris, cu excepția cazului de succesiune.
- 10.2. În caz de reorganizare a asociatului - persoană juridică, sau de deces a asociatului - persoană fizică, drepturile și obligațiile lui în cadrul Societății trec la succesorii de drept (moștenitori). Dacă succesorii de drept (moștenitorii) renunță la participarea în calitate de asociați ai Societății, partea socială trebuie să fie înstrăinată, în modul stabilit de lege.
- 10.3. În caz de lichidare a asociatului - persoană juridică, ceilalți asociați sînt în drept să procure partea socială a asociatului lichidat conform prețului coordonat cu comisia de lichidare.
- 10.4. Alte raporturi ale asociatului privind capitalul social și modul de înstrăinare a părții sociale se reglementează conform legislației în vigoare.

XI. MODUL DE REPARTIZARE ȘI DE INVESTIRE A BENEFICIULUI.

- 11.1. Societatea distribuie anual beneficiul rămas după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii. Hotărîrea privind determinarea părții beneficiului care urmează a fi distribuită se adoptă de asociat.
- 11.2. Beneficiul se plătește asociatului în formă bănească, în decurs de 30 de zile de la data adoptării deciziei privind distribuirea beneficiului, dacă asociatul nu a stabilit un alt termen.
- 11.3. Societatea nu este în drept să adopte hotărîre privind distribuirea beneficiului dacă, în urma distribuirii beneficiului, valoarea activelor nete ale Societății va deveni mai mică decît suma capitalului social și capitalului de rezervă.

- 11.4. Societatea nu este în drept să plătească asociatului beneficiul a cărui distribuire s-a hotărât dacă, la momentul achitării, Societatea este în stare de insolvabilitate sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii beneficiului.
- 11.5. În cazul încetării circumstanțelor menționate la p.11.3 și 11.4, Societatea este obligată să plătească asociaților beneficiul a cărui distribuire s-a hotărât de către asociat.
- 11.6. Beneficiul plătit contrar reglementărilor stabilite la p.11.3 și 11.4 se restituie Societății.
- 11.7. Societatea nu poate acorda împrumuturi asociatului sau terților pentru procurarea părților sociale.

XII. REORGANIZAREA SOCIETĂȚII.

- 12.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile cu răspundere limitată. La reorganizarea Societății drepturile și obligațiile acesteia sînt preluate de succesorul de drept.

XIII. SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

- 13.1. Societatea, prin decizia asociatului, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori. Pe perioada suspendării activității societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

XIV. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.

- 14.1. Societatea se dizolvă și se lichidează în temeiurile stabilite de Legea privind societățile cu răspundere limitată, de Codul civil și de alte legi.

Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea sau alte pretenții ce decurg din prezentul statut vor fi supuse în prealabil unei proceduri amiabile de soluționare.

Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă țin de competența instanțelor judecătorești abilitate conform legislației în vigoare. Dacă înregistrarea Societății nu a avut loc în termen de 3 luni de la data autentificării statutului, fondatorul Societății se eliberează de obligațiile ce decurg din partea lui socială.

Prezentul statut se încheie în 2 exemplare care au aceeași putere juridică de la data semnării lui

Asociat:

MALIU NICOLAE

Semnătura:



"ÎNREGISTRAT"

Agencia Servicii Publice

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

27. OCT. 2020

din

Registrator



Diana RUSU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
Societatea cu Răspundere Limitată "RUTADOR"
Nr. 100-4600021987 din 13.08.2001

Subsemnații :

- **MALIU NICOLAE**, anul nașterii 03.01.1960, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02124504 eliberat la data de 26.01.2005, codul de identitate 0951808896358, domiciliu: str. Chișinău, 104, ap. 22, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova,
- **MALIU ECATERINA**, anul nașterii 19.06.1993, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02072347 eliberat la data de 06.11.2018, codul de identitate 2004088023526, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova,
- **MALIU IRINA**, anul nașterii 12.06.1965, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02186898 eliberat la data de 28.07.2010, codul de identitate 0972801486388, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în *numele asociatului KARTASHOVA MARINA*, anul nașterii 18.09.1988, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02008869 eliberat la data de 04.12.2013, codul de identitate 2004088023490, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, în baza procurii 2-121 din 21.10.2020,

asociați, care dețin împreună partea socială în mărime de 100 % a persoanei juridice "RUTADOR" S.R.L., conform contractelor de donație din 21.10.2020, înregistrate cu nr.1-53, 1-54 și autentificate la biroul notarului Bazaochi Andrei, în baza hotărârii adunării generale a asociaților (Pr.verbal din 21.10.2020) au convenit să încheie prezentul Act privind următoarele:

1. **Punctul 1.2. al Statutului** se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:
Societatea are ca asociați pe numiți:

- **MALIU NICOLAE**, anul nașterii 03.01.1960, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02124504 eliberat la data de 26.01.2005, codul de identitate 0951808896358, domiciliu: str. Chișinău, 104, ap. 22, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova
- **MALIU ECATERINA**, anul nașterii 19.06.1993, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02072347 eliberat la data de 06.11.2018, codul de identitate 2004088023526, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova,
- **KARTASHOVA MARINA**, anul nașterii 18.09.1988, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02008869 eliberat la data de 04.12.2013, codul de identitate 2004088023490, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova,

2. **Punctul 3.2.alin.2 al Statutului** se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:
Capitalul social al societății se divizează în 3 părți sociale;

- 1) MALIU NICOLAE - 25423549,5 lei, 50%

- 2) MALIU ECATERINA - 12711774.75 lei, 25%
- 3) KARTASHOVA MARINA - 12711774.75 lei, 25%

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Au semnat:

MALIU NICOLAE

MALIU ECATERINA

MALIU IRINA

**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău
Sediul: MD-2005, str. Alexandr Pușkin, 47, mun. Chișinău

Semnătura:

27. OCT. 2020

Prezentul Act Adițional cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut, este autentificat de mine, Rusu Diana, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Act s-au prezentat:

- **MALIU NICOLAE**, anul nașterii 03.01.1960, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02124504 eliberat la data de 26.01.2005, codul de identitate 0951808896358, domiciliu: str. Chișinău, 104, ap. 22, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova,
- **MALIU ECATERINA**, anul nașterii 19.06.1993, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02072347 eliberat la data de 06.11.2018, codul de identitate 2004088023526, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova,
- **MALIU IRINA**, anul nașterii 12.06.1965, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02186898 eliberat la data de 28.07.2010, codul de identitate 0972801486388, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în numele asociatului **KARTASHOVA MARINA**, anul nașterii 18.09.1988, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02008869 eliberat la data de 04.12.2013, codul de identitate 2004088023490, domiciliu: str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, în baza procurii 2-121 din 21.10.2020, care după ce li s-a citit Actul l-au semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.36 alin.(2) lit.e) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul Act,

S-a înregistrat
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput taxa pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci și șapte) lei.
Registrator





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

27.10.2020

Dosar Nr. 1004600021987

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 22.10.2020 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății cu Răspundere Limitată "RUTADOR" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a modificărilor din 22.10.2020
2. Act adițional
3. Proces verbal din 21.10.2020
4. Contractele de donație a părții sociale din 21.10.2020
5. Ordin de plată din 22.10.2020
6. Procură nr.2-121 din 21.10.2020
7. Declarația beneficiarului efectiv

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "RUTADOR", înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1004600021987 din 13.08.2001 după cum urmează:

A include în componența asociaților:

1. MALIU ECATERINA, anul nașterii 19.06.1993, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02072347 eliberat la data de 06.11.2018, codul de identitate 2004088023526, domiciliu: MD-2084, str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 12711774,75 lei (25,00%)
2. KARTASHOVA MARINA, anul nașterii 18.09.1988, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02008869 eliberat la data de 04.12.2013, codul de identitate 2004088023490, domiciliu: MD-2084, str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 12711774,75 lei (25,00%)

Lista asociaților după modificări

1. MALIU NICOLAE, anul nașterii 03.01.1960, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02124504 eliberat la data de 26.01.2005, codul de identitate 0951808896358, domiciliu: MD-2084, str. Chișinău, 104, ap. 22, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 25423549,5 lei (50,00%)

Beneficiar efectiv:

1.1. MALIU NICOLAE, anul nașterii 03.01.1960, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02124504 eliberat la data de 26.01.2005, codul de identitate 0951808896358, domiciliu: MD-2084, str. Chișinău, 104, ap. 22, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, cota - 100%

2. MALIU ECATERINA, anul nașterii 19.06.1993, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02072347 eliberat la data de 06.11.2018, codul de identitate 2004088023526, domiciliu: MD-2084, str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 12711774.75 lei (25.00%)

3. KARTASHOVA MARINA, anul nașterii 18.09.1988, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02008869 eliberat la data de 04.12.2013, codul de identitate 2004088023490, domiciliu: MD-2084, str. Miorița, 67, or. Cricova, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 12711774.75 lei (25.00%)

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Diana RUSU

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: RUTADOR S.R.L.

Cod CUIÎO: 2938804

Cod IDNO: 1004600021987

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Florilor nr.32 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310451

WEB:

E-mail: visarionovna@yandex.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MATVEENCO NATALIA Tel. 069076700

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 222 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MALIU NICOLAI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7421	8404
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	2437
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7421	5967
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7421	8404
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3242719	2044552
2. Terenuri	070	5255525	5255525
3. Mijloace fixe, total	080	86557820	86394067
din care:			
3.1. clădiri	081	3186847	5274016
3.2. construcții speciale	082	30364429	29342780
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	36057688	31292317
3.4. mijloace de transport	084	9615170	12438188
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	7333686	8046766
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	95056064	93694144
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13038	13038
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	13038	13038
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	95076523	93715586
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	36353750	38129500
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	150972	150972
	4. Produse și mărfuri	270	8587968	10336698
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6367487	6188651
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	51460177	54805821
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	55184747	52945941
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4384166	3018982
	4. Creanțele ale personalului	330	0	1702
	5. Alte creanțe curente	340	8085	3141284
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17455304	39228600
	7. Alte active circulante	360	1105191	1297092
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	78137493	99633601
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1099099	149
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	130696769	154439571
	TOTAL ACTIVE	430	225773292	248155157

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	60944408	60944408
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	60944408	60944408
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	84469572	84469572
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-17445530
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	84469572	67024042
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	145413980	127968450
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	18326730	47115598
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	800000	800000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	800000	800000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19126730	47915598
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	33929899	45345088
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		1440831
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	19237229	17863231
	6. Datorii față de personal	760	3067330	3135650
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	564296	445863
	8. Datorii față de buget	780	864502	333395
	9. Datorii față de proprietari	790	1983234	1286000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	67010	71080
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	59713500	69921138
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1519082	2349971
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1519082	2349971
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	225773292	248155157

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	279358414	166004684
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21539747	12420376
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	257818667	153584308
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	223367129	147604922
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17430733	10758792
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	205936396	136846130
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	55991285	18399762
Alte venituri din activitatea operațională	040	147284	9647
Cheltuieli de distribuire	050	951	14862
Cheltuieli administrative	060	33735024	19646448
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5423834	16213401
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16978760	-17465302
Venituri financiare, total	090	5958592	1110936
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5958592	1110936

Cheltuieli financiare, total	100	4352612	1936782
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4352612	1936782
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1605980	-825846
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	350000	1106447
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	362221	260829
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-12221	845618
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1593759	19772
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18572519	-17445530
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2300756	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16271763	-17445530

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	60944408			60944408
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	60944408			60944408
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	84469572			84469572
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-17445530		-17445530
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	84469572	-17445530		67024042
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	145413980	-17445530		127968450

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	363794267	180835619
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	233085808	143846158
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41534904	41985172
Dobânzi plătite	040	5279895	112571
Plata impozitului pe venit	050	2733329	2027993
Alte încasări	060	146408	7855
Alte plăți	070	13232612	12893916
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	68074127	-20022336
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7607833	8961645
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7607833	-8961645
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19306730	53777783
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	76194032	25000001
Dividende plătite	170	2333800	655400
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-59221102	28122382
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1245192	-861599
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-164433	-237351
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18340	1099099
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1099099	149

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)