

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului					
		1	2	3	4	5
1.	<u>Organizare de șantier</u>	-				
2.	<u>Construcția acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4, mun. Strășeni, str. Veronica Micle, nr. 9</u>	-	-	-	-	-
3.	<u>Finisare lucrari</u>				-	-

Executarea lucrărilor:31.11.2022

**Graficul de executie este provizoriu,termenii se vor conveni cu beneficiarul la
semnarea contractului!**

Data completării: 04.05.2022

Semnat: _____

Nume: Musteață Oleg

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „TRIVIMOL” SRL