

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Biroului Vamal Centru

Nr.	Denumirea activitatii	Durata	2026															
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Reparatie blocuri sanitare	120 zile																
2	Reparatie cazangerie	60 zile																
3	Termoizolare planseu la pasarela	30 zile																

**Data completarii: 15 iunie 2026**

**Nume: Igor CEBAN**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei: S.R.L. Cons Art Engineering**