

Graficul de executie a

Reconstructia

acoperisului, schimbarea timplariei si termoizolarea fatadei la Cladirea IMSP CS Comrat

Nr. d/o	Nr. Devizului	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor (12 luni)											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Nr1	Демонтажные работы												
2	Nr2	Ремонт солнцезащитных элементов витражей												
3	Nr3	Ремонт вентшахт												
4	Nr4	Проемы												
5	Nr5	Внутренняя отделка откосов												
6	Nr6	Кровля												
7	Nr7	Фасад												
8	Nr8	Цоколь												

OFERTANT

"5AQ INVEST" SRL

semnat electronic