

Lucrări de reparație a drumului L518 R34 de acces spre s. Caracui

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier	Iunie	Iunie	Iulie	Iulie
		01-16	19-30	03-14	17-31
1	Lucrari pregatitoare				
2	Amenajarea podetului				
3	Amenajarea drumurilor: 1- sector - 2750m2 2- sector - 92,5m1				
4	Amenajarea semnelor de circulație rutiera				

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**