

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Teren de joacă și sport din s. Vărzăreștii Noi, r-ul Calarasi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024-2025																							
		Decembrie				Ianuarie				Februarie				Martie				Aprilie				Mai			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																								
2	Teren de joacă și sport din s. Vărzăreștii Noi, r-ul Calarasi																								

NOTĂ: În dependență de condițiile climaterice nefavorabile în perioada de iarnă, lucrările pot fi suspendate până la îmbunătățirea condițiilor climaterice favorabile executării lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**