

FORMULARUL F3.3 GRAFICUL DE EXECUTIE

denumirea obiectului: "Aprovizionarea cu gaze naturale presiune joasă in satul Frumușica, raionul Cahul"

Etapă	Denumirea lucrărilor	Anul 2019											
		mai				iunie				iulie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizarea de șantier												
2	Lucrari de terasament												
3	Montarea tevilor PE												
4	Montarea iesirilor din pamint												
5	Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune												
6	Recepția finala a lucrărilor												

Durata lucrărilor de constructie a obiectului "Aprovizionarea cu gaze naturale presiune joasă in satul Frumușica, raionul Cahul" - 90 zile

Semnat: _____

Nume: **Mereacre Filaret**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **DARNIC-GAZ S.A.**