

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv/minifotbal”
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Saptamana de lucru							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	—							
2.	Demolare imbracaminte rutiera din asfalt	—							
3	Sistematizarea pe verticala		—						
4	Fundatia pentru gard			—	—				
5.	Strat de fundatie a tenului sportiv				—	—	—		
6.	Ingradirea terenurilor sportive						—	—	
7.	Acoperirea terenului sportiv cu covor artificial							—	—
8.	Amenajarea teritoriului								—
9.	Transmiterea spre exploatare								—

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL