

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Actualizarea Planului Urbanistic General orașul Durlești, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026																	
		Luni (18 luni)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pentru inițierea etapei I, Beneficiarul prezintă datele inițiale: -Planul cadastral (versiunea electronică); -Bonitatea terenurilor; -Prospecțiuni geotehnice; -Sarcina sanitară; -Indicii fundamentali ai dezvoltării social-economice.																		
1.	Etapa 1 Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare; Elaborarea și consultarea publică a Concepției PUG (Viziunea de dezvoltare administrativ teritorială) a or. Durlești																		
2	Etapa 2 Elaborarea și consultarea publică a PUG și a Regulamentului Local de Urbanism																		
3	Etapa 3 Obținerea avizelor necesare pentru aprobarea PUG și Regulamentul Local de Urbanism																		

Total termen de execuție a documentației de proiect până la 18 luni din data înregistrării Contractului de către Trezoria de Stat.

- *Termenul de execuție a documentației urbanistice poate fi extins, în dependență de prezentarea datelor inițiale pentru proiectare*

Data completării 26.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat electronic: _____

Nume: Anatolie Izbînda

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂUPROIECT"

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2