

Investitor

IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 06 august 2024

Privind lucrarea „**Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir**”
este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 37 din 04.09.2023,
de către „QUANTIS ECO,, SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în luna iulie 2024
fiind formată din :

Putregai Vladimir – Primarul satului Cociulia r. Cantemir - președinte

- Rusu Gheorghe – Șef Departament regional Sud - vice-președinte

- Maloșevschi Zinaida - Șef Substație AMUCantemir - membru al comisiei

- Cozari Serghei – Șef Direcție DI G - membru al comisiei

- Doni Vladimir – inginer constructor - membru al comisiei

(numele, prenumele, certificat de atestare)

2. Au mai participat la recepție :

- Madan Tudor – director „QUANTIS ECO,, SRL

- Gîrneț Grigore – inginer energetician CNAMUP

- Efremov Petru – inginer deserv.expl. A.C. CNAMUP

- Sergiu Gubencu – inginer specialist SIP

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum complet;
- 2) lucrările la care sau depistat neconformități sunt în anexa nr.2;
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor proiectului, caetului de sarcini și contractului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectivul: „**Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir**”
– spre recepție

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

Finalizarea lucrărilor

6.Comisia de recepție recomandă următoarele :

Obiectivul : „**Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir**”
se recepționează.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **2128205305.01** adresa poștală **s. Cociulia, r. Cantemir**
destinația **socială** modul de folosință: Contract de comodat Nr.1 din 19 septembrie 2019
spre folosință ca **punct de asistență medicală urgentă prespitalicească**
compus din următoarele construcții : încăperi – **suprafața totală - 230,06 m.p. ,**
teren 0,15 ha

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la 06 august 2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte	V. Putregai
Vicepreședinte	G. Rusu
Membru al comisiei	Z. Maloșevschi
Membru al comisiei	S. Cozari
Membru al comisiei	V. Doni
Participanți:	T. Madan
	G. Gîrnet
	G. Cioaric
	S. Gubenco



9. Lucrarea : „Reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia SAMU Cantemir”

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

06 august 2024
Director _____ L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

06 august 2024
Director _____ L.Ș.



