

GRAFICUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: "Lucrări de construcție a 2 obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr. 136, Băcioi, 1.2a©, 1.2a(SA) și 1.2b(C), 1.2b(SA)"

Nr	Tip Lucrari	Anul	2024												2025											
		Simestrul	Simestrul I				Simestrul II				Simestrul III				Simestrul IV				Simestrul I				Simestrul II			
		lună	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1	Obiectivele 1.2a(C) ;I 1.2b(C)																									
	Lucrări de terasament	m3																								
	Fundații	m3																								
	Carcasă din beton armat(stilpi, cadre și planșee)	m3																								
	Canale N1-5(Cămine de acces	m3																								
	Scări de acces Sc1, Sc2, Sc3	kg																								
	Parapet	m2																								
	Șarpantă	m2																								
	Obiectivele 1.2a(SA) ;I 1.2b(SA)																									
	Zidărie pereți exteriori	m3																								
	Zidărie pereți despărțitori pe interior	m3																								
	Executarea acoperișului plat	m2																								
	Executarea acoperișului în pante	m2																								
	Ferestre Termopan și uși exterioare	m2																								
	Fațade ventilate	m2																								
	Soclu	m2																								
	Balustrade interioare B1	m.l.																								
	Copertine exterioare	m2																								
	Uși interioare	m2																								
	Scări exterioare tip I6	m2																								
	Balustrade exterioare(B2, B3, B4)	m.l.																								