

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația acoperișului pavilionului (inclusiv materiale) din
str.Cărbunarilor, 9 mun.Chișinău

Total 45 zile

№	Denumirea lucrarilor	2021							
		1 luna				2 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Reparația acoperișului pavilionului								

-

Semnat:

Nume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Caves Grup" SRL