

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a terenului de sport din incinta L. T. „Toader Bubuiog”-repetat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna (mai-iunie-iulie-august) Perioada de executare în decurs de 3 luni din data înregistrării Contractului de către Trezoreria de stat,				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Pregătirea terenului Saparea transeelor, forarea gropilor,nivelare, compactarea cu piatra, Grunduire si vopsitorii Instalarea pilonilor si bordurelor					
3.	Categoria de lucrări: Pregătirea Pregătirea stratului suport,nivelare, strat din piatra inclusiv compactarea succesiva. Alte lucrari Instalarea suprafetei sportive Incastrarea liniilor Infiltrarea componentilor Plantarea Instalarea plaselor si utilajului.					
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de finalizare Curatarea terenului (santierului)					

Semnat: _____

Nume: _____ Cucos Raisa _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL Finolex Center _____