

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbarea învelișului exterior al terenurilor de joacă din or. Vatra
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	+				
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrări de schimbarea învelișului exterior al terenurilor de joacă din or. Vatra	+				
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: _____ _____					



Semnat: _____

Nume: Șicov Stanislav _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator _____

Denumirea întreprinderii: "Stadium-Cons" SRL _____