

Formularul F3.3

Grafic de executare a lucrărilor
Lucrari de reparatie a drumurilor L378 drum de acces spre Bumbata;
Portiune de drum din or. Cornesti spre s. Cornesti

(denumirea lucrarilor)

Nr. crt	Denumirea obiectului	Anul 2020							
		Luna I				Luna II			
1.	Scarificarea si amenajarea str. de fundatie							2 zile	
2.	Amorsarea si asternerea stratului de beton asfaltic agr. mare.							3 zile	
3.	Amorsarea si asternerea stratului de beton asfaltic agr. marunt.							6 zile	
4.	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic							3 zile	

Semnat _____

Numele, Prenumele Sacultanu Victor

Data 14.08.2020

Denumirea Intreprinderii S.R.L."Cons-Viand"
