

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a căilor de acces către încăperile gimnaziului din s. Rudi r-nul Soroca

Nr . d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		iulie	august	
1.	Lucrări de reparație a căilor de acces către încăperile gimnaziului din s. Rudi r-nul Soroca	10 zile	20 zile	

Semnat: _____

Nume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Regina
Lemn Plast”