

DIAGRAMA GANTT
Construcția rețelei de apă , branșamente și stației de clorinare din satul
Dîngeni, r-nul Ocnița

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni,din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor			
	I	II	III	IV
Mobilizarea antreprenorului si lucrari pragatitoare				
Lucrari de terasamente				
Conducte si armaturi				
Camine				
Demolarea si reconditionarea drumului. Transportarea gunoiului				
Statia de clorinare				
Bransarea consumatorilor				
Teste de presiune si conectarea la retea existenta				
Receptia lucrarilor				