

OFERTANT

SRL "Zagorlar"

IMSP Spitalul Raional Hîncești

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de Reparația acoperișului clădirii blocului ginecologic la IMSP
Spitalul Raional Hîncești

Denumirea etapelor de construcție	1 luna				a 2-a luna				a 3-a luna			
	Săptămîni				Săptămîni				Săptămîni			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Organizarea șantierului de construcții:	3 zile											
Lucrări de demontare												
Evacuarea și transportarea deșeurilor												
Execuția cadrului din beton armat pentru baza acoperișului												
Execuția canalelor de ventilație												
Executarea lucarnelor												
Elemente ale lucarnelor												
Execuția cadrului din lemn al acoperișului și a învelitorii												
Tratarea lemnului cu soluții ignifuge și antiseptice												
Protejarea anticorozivă a elementelor metalice												
Realizarea termoizolației planșeului												
Montarea barierei de vapori												
Execuția hidroizolației, termoizolației												
Montarea foliei anticondens												
Execuția sistemii de jgheaburi												
Execuția sistemii de burlane												
Etanșarea străpungerilor												
Confecționarea și montarea opritorilor de zapadă la acoperișul												
Lucrări de finisare locală și verificare finală												
Procesul de predare a obiectului către beneficiarul												3 zile

Semnat: 24.02.2026
 Nume: Dimitroglu N.D.
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL