

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum cu varianta alba si amenajarea terenului prin pavare din s. Tudora, r-nul Stefan Voda

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna Aprilie - Mai					
		1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	4 sapt.	5 sapt.	6 sapt.
1.	Organizare de șantier						
Drum varianta albă							
2.	Categoria de lucrări: 1.Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic 2.Sapatura mecanica cu excavatorul. 3.Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la o distanță de 3 km 4.Nivelarea cu autogreder suprafețele terenului și deplasarea pamântului în teren. Etc.						
3.	1.Săpătură mecanică cu autogreiderul de până la 175 CP 2.Așternerea mecanică de nisip. Compactare 3.Amenajarea mecanizată a pietrei sparte H15 prin metoda înpanării.						

4.	1.Compactarea pietrei sparte. 2.Așternerea stratului de savură. 3.Nivelarea cu autogreder suprafețele terenului și deplasarea pamântului în teren. Etc.						
<u>Amenajarea terenului prin pavare</u>							
5.	1.Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic 2 .Sapatura mecanica cu excavatorul. 3.Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la o distanță 4.Săpătură manuală de pământ în taluzuri. Etc.						
6.	1.Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator din nisip. 2. Așternerea mecanică de nisip amestec cu ciment. 3.Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat 4.Instalarea bordurilor din piatră pentru trotuare						

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de șantier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

31.03.2023