

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a casei tradiționale moldovenești, în satul Pelinei, r-l Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	Lucrări de construcție. Bloc administrativ.												
3	Soluii arhitecturale (Bloc oficii)												
4	Rețele de apa si canalizare (Bloc administrativ)												
5	Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Bloc administrativ												
6	Lucrari de constructie (Casa de locuit)												
7	Soluii arhitecturale (Casa de locuit)												
8	Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si ventilare)												
9	Alimentarea cu energie electrica exterioara												
10	Rețele exterioare de apa si canalizare												
11	Amenajarea teritoriului. Plan general												

Semnat: _____

Nume: **Dunas Natalia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „NICO ART”**