

SC SLATINA – TRANS SRL

MD-2089, str. Mihai Viteazul nr. 52, s. Făurești, mun. Chișinău
Email: srl.slatina@yahoo.com
Tel. +373 692 71 010, +373 609 48 880

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna 1				Luna 2			
		1 sept	2 sept	3 sept	4 sept	5 sept	6 sept	7 sept	8 sept
a.	Organizare de șantier								
a.1	Împrejmuire șantier	1 zi							
a.2	Încăpere pentru muncitori	1 zi							
a.3	Încăpere pentru utilaje	1 zi							
a.4	Zona de depozitare materiale	1 zi							
a.5	Asigurarea utilităților	1 zi							
1.	Intrarea principală – hall								
1.1	Pereți					11 zile			
1.2	Tavan				9 zile				
1.3	Pardosea						12 zile		
2.	Garderobe								
2.1	Pereți		10 zile						
2.2	Tavan	6 zile							
2.3	Pardosea		11 zile						
3.	Galerie etaj 1					10 zile			
3.1	Pereți				6 zile				
3.2	Tavan					18 zile			
3.3	Pardosea								
4.	Coridor etaj 1 (spre baie)								
4.1	Pereți						10 zile		
4.2	Tavan					6 zile			
4.3	Pardosea						12 zile		
5.	Bloc sanitar etaj 1								
5.1	Pereți					10 zile			
5.2	Pardosea						12 zile		
5.3	Tavan					6 zile			
5.4	Tâmplărie					4 zile			
5.5	Lucrări sanitare					9 zile			
6.	Galerie etaj 2								
	Pereți		10 zile						
	Tavan	10 zile							
	Pardosea		11 zile						
7.	Sala de dans								
7.1	Pereți		11 zile						
7.2	Tavan		10 zile						
7.3	Pardosea		12 zile						

8.	Încăperi tehnice (sala de dans)								
8.1	Pereți		10 zile						
8.2	Tavan	10 zile							
8.3	Pardosea		11 zile						
9.	Coridor etaj 2 (spre baie)								
9.1	Pereți		11 zile						
9.2	Tavan		9 zile						
9.3	Pardosea		12 zile						
10.	Bloc sanitar etaj 2 (spre baie)								
10.1	Pereți		10 zile						
10.2	Pardosea		11 zile						
10.3	Tavan		6 zile						
10.4	Tâmplărie		4 zile						
10.5	Lucrări sanitare		9 zile						
11.	Casa scării								
	Pereți		18 zile						
12.	Încăpere din mijloc etaj 2								
	Pereți		10 zile						
	Tavan	9 zile							
	Pardosea		11 zile						
13.	Diverse lucrări					10 zile			
14.	Transportare deșeuri					continuu la necesitate			
b.	Recepția lucrărilor								a 50 zi
c.	Personal implicat /muncitori	8	18	16	14	16	18	14	
d.	Resurse fin prospective mii lei	210	420	350	218	350	420	217	

NE ASUMĂM SĂ EXECUTĂM LUCRĂRILOR ÎNTR-O PERIOADĂ MAXIMĂ DE 50 ZILE CALENDARISTICE!!!

Semnat: _____

Nume: **NICORICI Valeriu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC SLATINA-TRANS SRL**

SC SLATINA – TRANS SRL

MD-2089, str. Mihai Viteazul nr. 52, s. Făurești, mun. Chișinău
Email: srl.slatina@yahoo.com
Tel. +373 692 71 010, +373 609 48 880

Către: **Primăria s. Puhăceni**

MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23

DECLARAȚIE privind perioada de mobilizare

Prin prezenta SC SLATINA-TRANS SRL, în calitate de Ofertant la procedura de achiziție pentru lucrările: Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi, vă informează, declarând pe proprie răspundere, că în cazul selectării Ofertei noastre drept câștigătoare, de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor din partea Autorității Contractante, Compania va mobiliza toate resursele pentru începerea lucrărilor propriu-zise în termen de 1 (o) zi, dar nu mai mult de 3 (trei) zile.

Nicorici Valeriu _____

Administrator

SC SLATINA – TRANS SRL

MD-2089, str. Mihai Viteazul nr. 52, s. Făurești, mun. Chișinău
Email: srl.slatina@yahoo.com
Tel. +373 692 71 010, +373 609 48 880

Către: **Primăria s. Puhăceni**

MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23

DECLARAȚIE privind garanția lucrărilor executate

Obiect: Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi

Prezenta declarație de Garanție pentru lucrările executate, exprimă angajamentul nostru al SC SLATINA-TRANS SRL, prin care declarăm să executăm lucrările la Obiect de o calitate înaltă și în corespundere cu graficul de executare anexat, respectiv să utilizăm materiale corespunzătoare certificate și de calitate confirmată, de asemenea, să antrenăm la demararea lucrărilor personal calificat și responsabil.

Subsecvent, după recepția la terminarea lucrărilor ne oferim și ne angajăm responsabil să garantăm lucrările care vor fi executate pentru o perioadă de 7 (șapte) ani prin eliberarea corespunzătoare a Certificatului de garanție pentru lucrările executate.

Data: **10.08.2026**

Semnat: _____

Nume: **NICORICI Valeriu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC SLATINA-TRANS SRL**