



## Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 15 ianuarie 2025

Privind lucrări de „*Termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Săiți al Direcției regionale Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră*”, executate conform contractului: nr. 26 COP din 20.08.2024 încheiat între Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și S.R.L. „Quantis Eco”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 2 eliberată de Primăria satului Săiți la data de 19.08.2024, cu valabilitate de 6 (șase) luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 15.01.2025 ora 11:00 până la 13:00, fiind formată din:

#### Președintele comisiei:

Sergiu IVANUȚA comisar principal, șef adjunct al DML.

#### Membrii comisiei:

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ion BULHAC       | comisar-șef, șef al DEF;                                               |
| Pavel NAROLSCHI  | comisar principal, șef al SDI a DML;                                   |
| Oleg BRÎNZA      | inspector superior, ofițer principal al SDI a DML;                     |
| Alexandru DRAGOI | inspector superior, ofițer principal al SRC a DJ;                      |
| Victor DANUȚA    | comisar principal, șef interimar a DR Est;                             |
| Natalia POȘTAR   | comisar, șef al SAEA al SML a DR Est;                                  |
| Andrei ROTARI    | comisar principal, șef al SPF Săiți a DR Est;                          |
| Ion CEBAN        | responsabil tehnic - Certificat de atestare 2022-RT Nr. 1135.          |
| Fiodor TANASOGLO | responsabil tehnic - Certificat de atestare 2023-RT Nr. 1287;          |
| Gheorghe DARIE   | Diriginte lucrări speciale - Certificat de atestare 2023-DLS Nr. 0722. |

#### Secretarul comisiei:

Serghei SLOBODENIUC inspector principal, ofițer principal al SDI a DML.

Au mai participat la recepție:

Dorel CORNOVAN Manager de proiect/administrator SRL „ELECTROINTEL SISTEM”;

Tudor MADAN Antreprenor /Administrator SRL „Quantis Eco”.

3. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De recepționat obiectul.**
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, examinarea documentației de execuție, verificarea calității lucrărilor a obiectivului la fața locului.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Exploatarea obiectului conform destinației.**
7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral: **2720205.125.01;**  
Adresa poștală: **r-nul Căușeni, sat. Săiți;**  
Destinația: **2720205.125.01 – Construcție (Bloc administrativ);**  
Compus din următoarele lucrări executate:  
- sistem fotovoltaic, destinat producerii energiei electrice;  
- termoizolarea pereților exteriori.
8. În cazul când careva obiecții nu sunt în lista de observații, Antreprenorul nu va fi scutit de înlăturarea acestora, conform contractului și normativelor în construcții. Totodată, în eventualitatea în care după recepția lucrărilor executate se vor constata neexecutarea anumitor obligații contractuale, Beneficiarul își rezervă dreptul de a cere plata penalităților.
9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de patru file, a fost încheiat la data de 15.01.2024.

### Comisia de recepție:

#### Președintele comisiei:

Sergiu IVANUȚA

Digitally signed by Ivanuța Sergiu  
Date: 2025.01.27 08:08:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### Membrii comisiei:

Ion BULHAC

Digitally signed by Bulhac Ion  
Date: 2025.01.23 14:35:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pavel NAROLSCHI

Digitally signed by Narolschi Pavel  
Date: 2025.01.21 13:47:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Oleg BRÎNZA

Digitally signed by Brînză Oleg  
Date: 2025.01.21 14:53:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru DRAGOI

Digitally signed by Dragoi Alexandru  
Date: 2025.01.21 14:42:30 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Victor DANUȚA

Digitally signed by Danuța Victor  
Date: 2025.01.23 09:56:33 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Poștar Natalia  
Date: 2025.01.22 10:05:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Natalia POȘTAR

Digitally signed by Rotari Andrei  
Date: 2025.01.23 09:24:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Andrei ROTARI

Digitally signed by Ceban Ion  
Date: 2025.01.21 14:48:50 CET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Ion CEBAN

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gheorghe DARIE

Digitally signed by DARIE GHEORGHE  
Date: 2025.01.21 17:47:50 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Fiodor TANASOGLO

Digitally signed by Tanasoglo Fiodor  
Date: 2025.01.21 16:02:09 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**Secretarul comisiei:**

**Serghei SLOBODENIUC**

Digitally signed by Slobodeniuc Serghei  
Date: 2025.01.21 13:50:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

11. Lucrarea: **Termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Săiți**, este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
**S.R.L. „Quantis Eco”**

Director,  
**Tudor MADAN**

(funcția, numele, prenumele)

Digitally signed by Madan Tudor  
Date: 2025.01.21 16:18:30 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
**Inspectoratul General al Poliției  
de Frontieră**  
**Șef Inspectorat General,**  
**Ruslan GALUȘCA**

(funcția, numele, prenumele)

Digitally signed by Galușca Ruslan  
Date: 2025.02.18 08:31:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

Anexa nr.1  
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 2 din 15 ianuarie 2025

#### **Lista**

**Pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată și sunt lipsă s-au incomplete la obiectul: Termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Săiți**

- Complectarea cărții tehnice.
- Transmiterea documentației de proiect și a cărții tehnice.

Anexa nr.2  
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 2 din 15 ianuarie 2025

#### **Lista**

**Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate la obiectul: Termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Săiți**

Obiecții nu sunt.

Anexa nr.3  
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 2 din 15 ianuarie 2025

#### **Lista**

**Lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul: Termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Săiți**

- 1) *Prelucrarea părții inferioare a termoizolării la fațadă.*
- 2) *Chituirea rosturilor placajului la soclu.*
- 3) *Instalarea softului de monitorizare a sistemului fotovoltaic, instruirea personalului responsabil de monitorizare.*

***Notă: Obiecțiile stipulate în pct. 1-3 vor fi înlăturate în termen de 90 zile calendaristice. După înlăturarea obiecțiilor Antreprenorul va prezenta scrisoare în adresa Beneficiarului, ce va confirma remedierea obiecțiilor.***