


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului sarpant

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare si montare a acoperisului .	

Termenul de executie a lucrarilor: 25 zile calendaristice

Semnat: ____electronic_____

Director Jardan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**