

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a strazilor în s. Tălăiești și în s. Crasnoarmeiscoe (denumirea

lucrărilor)

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2025					
		60 zile					
1. 2.	Organizare/li vrare/executa re/prestare	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Lucrări de reparare	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -
		- -	- -	- -	- -	- -	- -

Semnat: _____

Nume: Condrea Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri Ialoveni „ _____