

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR pe anul 2021

Lucrari de reparatie partiala a acoperisului Casei de cultura din s.Hrusova, rl Criuleni

rl. Criuleni, s.Hrușova,

Denumirea lucrarilor	Luna I	Luna II	Luna III
Zile	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lucari de tencuire			
Executarea sapei de mortar			
Executare invelitorii 2 str.			
Executarea invelitorii din tabla			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Director _____