

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrărilor de reparație a șase porțiuni de drum din r-nul Ungheni 2025**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	anul 2025		
		Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 3 (trei) luni din data la înregistrării contractului AAP		
	Organizare de șantier/ luni	I	II	III
	<i>Lucrări de reparație a drumurilor</i>			
1.	L367 drum de access pre Zăzulenii Vechi: - reparație drumului în b/a S=4500,00 m ² ; racordare G87 S=110,00 m ² ; teren amenajat la stația de așteptare S=1020,00 m ² ; accese laterale în piatra sparta S=200,00 m ²			
2.	L376 R17-Grăseni-Todirești: - reparația drumului în b/a S=4500,00 m ² ; acces R17-S=250,00 m ² ; acces laterale din b/a S=300,00 m ² ; accese laterale în piatra sparta S=70,00 m ²			

Termen de execuție total: **3 (trei) luni****Notă:** în dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L**