

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Zile				
		(30 zile)	(30 zile)	(30 zile)	(30 zile)	(30 zile)
	Organizare de șantier					
1.	Lucrari de demolare	---				
2.	Lucrari de reparatie		-----	-----	-----	-----
3.	Acoperis	-----	-----			
4.	Rețele ingineresti si lucrari de electricitate	-----				-----

**Perioada de executie va fi de 5 luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor**

Data completării: **21.06.2021**

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**