

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**"Lucrări de construcție-montaj pentru reparația capitală
a străzii Tineretului, din satul Colonita, mun. Chișinău,
cu lungimea totală de 0,392 km "**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2024 <i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările pîna la 30.11.2024 din data înregistrării contractului la AAP.</i>			
		august	septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Lucrări de demolare bordure	↔			
2.	Demolarea intrarilor în curți	↔			
3.	Lucrări de terasament	↔			
4.	Îmbrăcăminte rutiera	↔	↔		
5.	Montarea bordurii BR 1000x300x150		↔	↔	
6.	Construcția intrarilor in curți			↔	
7.	Construcția trotuarelor			↔	↔
8.	Ajustarea fântănilor				↔
9.	Lucrări pentru siguranta rutiera				↔

Termen de execuție: **pînă la 30.11.2024**

Notă: În dependență de condițiile meteorogice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Croitor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**