

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*„Lucrări de renovare a Casei de cultura, com. Vadeni, r-nul Soroca*

<b>Nr. d/o</b>	<b>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</b>	<b>Anul 2021</b>
		<b>Zile</b>
		<b>0-60</b>
<b>1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0- 2</b>
<b>2</b>	Lucrări de renovare a Casei de cultura, com. Vadeni, r-nul Soroca	<b>+</b>

*Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.  
Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.  
Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.*

**Data completării:** \_\_\_\_\_

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/prenume:** *Nastas Elena*

**Funcția în cadrul firmei:** *director*

**Denumirea firmei și sigiliu:** *„REGINA-LEMN-PLAST” SRL*