



“Techno Test” S.R.L.

str. Mihai Eminescu 70, of. 305
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova
+373 22 22 61 60; Fax: +373 22 210807

<http://www.technotest.md>; info@technotest.md

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către: MSP SCM Sf.Treime

<i>Replanificarea salilor de operatie in blocul chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP SCM "Sfanta treime" mun.Chisinau, str. A.Russo 11 (PUNCT TERMIC) 2025 COP</i>									
#	Denumirea lucrărilor	1-a lună				2-a lună			
		sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	sapt. 5	sapt. 6	sapt. 7	sapt. 8
1.1	Mobilizarea echipei								
1.2	Achiziționarea materialelor si componentelor de baza								
1.3	Producerea punctului termic individual								
1.4	Dementarea sistemului existent								
1.5	Montarea punctului termic individual								
1.8	Reglarea si parametrixare punctului termic								
1.9	Perfectarea documentelor de execuție								
1.10	Transmiterea documentație de execuție								
1.11	Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a lucrărilor								

Nota:

1. Dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice.

Cu stimă,
Burdila Gheorghe,
Director
Techno Test SRL