

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42м*22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга.
2. Numărul și data contractului Nr. 153 din “ 10 ” decembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primaria mun.Ceadir-Lunga
4. Adresa beneficiarului mun. Ceadir-Lunga, str.V.Lenin nr.91
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 298 181.64
- b) finală (la data finalizării contractului) 298 181.64
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 90 zile
- b) efectiv realizată 85 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 03.07.2024

Semnat: _____

Nume: Ivan Ghenov


Funcția în cadrul întreprinderii: administrator SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

2020-0000000843



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 153

о закупке работ малой стоимости

« 10 » декабря 2020 г.

мун. Чадыр - Лунга

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице примара Топал А.А., с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, e-mail: primaria.ceadirlunga@gmail.com, в качестве Бенефициара, с одной стороны,

и **SRL «Tehnogazmontaj»**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Чеканова 1, телефон: 079534612, тел: 0291 2-07-93, тел/факс: 2-07-75, e-mail: tehnogazmontaj_3@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате Серия MD № 0003989 от 30.09.2003, Extras №829 от 04.08.2020, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 047588 Seria A MMII от 06.02.2015 года, выданное Camera de Licentiere RM, для видов деятельности строительных работ, в лице директора Генова Ивана Михайловича, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется **выполнить работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42м*22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга**, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45212224-2

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 (три) календарных месяца с момента подписания договора или получения приказа о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора составляет: **298 181,64 леев (двести девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один лей 64 бань).**
Включая НДС: 49 696 лей 94 бань.

4.2. *Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений, двумя траншами: первый транш – 200 000,00 (двести тысяч лей 00 бань) до 31.12.2020г, второй транш 98 181,64 (девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один лей 64 бань) до 31.12.2021г.*

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке

протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда, необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом:

- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта;
- б) два экземпляра остаются в распоряжении Генерального подрядчика, из которых один

экземпляр хранится у прораба, а

с) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Генеральный подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Бенефициаром или Генеральным подрядчиком, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.

7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. После приема его оферты Генеральный подрядчик представляет Бенефициару на утверждение графика рассрочки платежи финансовых средств, необходимых для выполнения работ, соотнесенные с графиком выполнения работ согласно технологическому порядку выполнения.

7.6. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.

7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Генеральным подрядчиком, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.

7.8. Генеральный подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.

7.9. Форма банковской гарантии, принятой Бенефициаром составляет 0 % от стоимости присужденного договора.

7.10. Генеральный подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию со стороны банка на сумму, представляющую гарантию добросовестного исполнения договора, в размере 0 % от стоимости присужденного договора. Данные удержания выполняются до заполнения гарантии добросовестного исполнения.

7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола окончательной приемки.

7.12. Бенефициар обязуется вернуть Генеральному подрядчику гарантию в установленный срок, не позднее истечения срока добросовестного исполнения, если он не подал до той даты требования в ее отношении. Столько времени, сколько поданные требования не разрешены, Бенефициар может удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба.

7.13. Генеральный подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа

соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.

7.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты вносятся в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.

7.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашались секреты Генерального подрядчика. Секретная информация, а также секретная документация считается Бенефициаром конфиденциальной.

7.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Генерального подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Генеральному подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально - технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Генерального подрядчика.

7.17. Если Генеральный подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.

7.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Генерального подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Бенефициара.

7.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Генеральный подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

7.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающей. Генеральный подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

7.21. Генеральный подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законным и профессиональных положений, и обязательств.

7.22. Бенефициар обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в

нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволят ему выполнение работ по договору.

7.23. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:

- a) устранение со строительной площадки любого материала, которые не соответствует по качеству;
- b) замене несоответствующего по качеству материала на другой, соответствующий;
- c) устранение или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

7.24. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 7.23., Бенефициар может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание Подрядчика, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные бенефициаром в связи с фактом невыполнения.

7.25. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Генеральный подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.

7.26. Во время выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Генеральный подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходов и временных работ.

7.27. Генеральный подрядчик должен получить, за собственный счет, все заключения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или, которые могут быть затронуты выполнением работ. Бенефициар вернет Генеральному подрядчику все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

8.1 Генеральный подрядчик выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика или Бенефициара, что будет запрошено. Генеральный подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Генеральный подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.

9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Генеральным подрядчиком, если будет

доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.

9.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.

9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Генеральный подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Генеральный подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор, и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.

9.6. Генеральный подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Генеральным подрядчиком.

9.7. Бенефициар должен предоставить в распоряжение Генерального подрядчика, в случае если не обговорено иное, бесплатно:

- а) земельные участки, необходимые для складов и рабочих мест на строительной площадке;
- б) подъездные дороги и железнодорожные дороги;
- в) подключения инженерных сетей (вода, газ, энергия, канализация и др.) до предела расположения строительной площадки.

9.8. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает Генеральный подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.

9.9. Работы, выполненные Генеральным подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Генеральному подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

9.10. Работы начинаются после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст.2 настоящего договора, составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и до истечения срока, предусмотренного в пункте 10.1. настоящей статьи.

10.3. Генеральный подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного Бенефициаром.

10.4. Если недостатки наступили не вследствие халатности или дефектов по вине Генерального подрядчика, работы выполняются им согласно положениям договора, стоимость исправлений будет оценена и оплачена как дополнительные работы.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны договора несут ответственность, каждый, за собственные ошибки, а также за ошибки своих законных представителей и физических и юридических лиц, которых используют для выполнения возложенных на них обязательств.

11.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Генеральный подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.3. Генеральный подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.4. В случае если Генеральный подрядчик сомневается относительно порядка выполнения работ, порядка обеспечения от происшествий, качества материалов или частей строительства, технологического оборудования и т. д., поставленных Бенефициаром, а также относительно работ, выполненных другими хозяйственными субъектами, тогда он должен предъявить возражения, в письменной форме, Бенефициару, незамедлительно и насколько возможно до начала работ. Бенефициар остается ответственным за свою информацию, распоряжения и поставки.

11.5. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящее в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.6. Если несоблюдение Генеральным подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Генеральный подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

11.7. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

11.8. За отказ выполнять работы, предусмотренные в настоящем Договоре, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 7.9, в противном случае Подрядчик оплачивает неустойку в размере 5% от общей суммы договора.

11.9. В случае выполнения работ с задержкой, Подрядчик несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы работ, за каждый день просрочки, но не более 2 % от общей суммы настоящего Договора. В случае если задержка превышает 10 (десять) дней, это считается отказом от выполнения работ, предусмотренных в настоящем Договоре, и у Подрядчика удерживается гарантия добросовестного исполнения, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 7.9.

11.10. За оплату с задержкой Бенефициар несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы работ, за каждый день просрочки, но не более 1 % от общей суммы настоящего договора.

11.11. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия, или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Генеральным подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

12. Разрешение споров

12.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точность проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

13.1. Генеральный подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Генеральный подрядчик выполнял работу;
- б) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- в) Бенефициар сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- а) Генеральный подрядчик объявлен банкротом, входит в процесс ликвидации в целях слияния или заложил в ипотеку капитал;
- б) Генеральный подрядчик покинул договор;
- в) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- г) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной

площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приему, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора, Бенефициар составляет ситуацию эффективности выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, по которой устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по которому расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случае предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы оферты и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2021 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «10» декабря 2020 года.

14.7. В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

„БЕНЕФИЦИАР”

SRL «Tehnogazmontaj»		Примэрия мун. Чадыр-Лунга	
мун. Чадыр-Лунга, ул. Чеканова, 1		мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 91	
Adresa:		Почтовый Адрес:	
	079534612, моб тел: 0291 2-07-93, тел/факс: 2-07-75		0 (291) 2-18-40, 0 (291) 2-30-17
Tel./Fax:	tehnogazmontaj_3@mail.ru	Тел./Факс:	
Denumirea Băncii:	FinComBank S.A. fil.12 Comrat	Название банка:	Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Adresa Băncii:		Адрес банка:	
Cod Bancar:	FTMDMD2X411 MD58FT222411200000341498	Код банка:	TREZMD 2X
Cont de decontare:		Расчетный счет:	MD37TRPDAR311120A09347AC
Cod fiscal (IDNO):	1003611009052	Фиск. Код:	1007601004434
Cod fiscal:	4200342	НДС:	-----

16. Подписи сторон



Приложение №1

к договору № 153

от «10» декабря 2020г.

Спецификация работ

Cod CPV	Наименование работ	Кол-во	Стоимость без НДС (леев)	Стоимость с НДС (леев)
<u>45212224-2</u>	Работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42м*22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга	1 шт.	248 484,70	298 181,64
	ИТОГО			298 181,64

Подписи сторон:



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor Примэрия г. Чадыр-Лунга
(denumirea)

Obiect **Закупка спортивного комплекса с
футбольным полем (42мх22м) на
территории муниципальной
спортивной школы в
г. Ч-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **200 000,00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col. 5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Teren de mini-fotbal 1.1 Subbaza terenului.				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II vt Земельные работы	100m2	18,50	66,97 0,00	1 239,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,50	354,00	1 239,00
2	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Вывоз земли)	t	58,00	11,97 0,00	694,44 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,41	157,47	694,44
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в	m3	31,20	68,62 68,62	2 140,92 2 140,92

1	2	3	4	5	6	7
		стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,13	57,66	2 140,92
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	9,00	347,28 57,08	3 125,55 513,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,91	57,66	513,75
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,35	150,00	1 552,50
	4100126202818	Apa	m3	0,90	22,00	19,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,89	150,00	283,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,78	200,00	756,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	23,04	1 274,38 222,01	29 361,78 5 115,02
	7123010010200	Betonist	h-om	79,49	57,66	4 583,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,22	57,66	531,63
	2663102100000	Beton	m3	23,85	1 000,00	23 850,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,33	22,00	51,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,82	25,00	345,50
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8	kg	546,00	13,26 3,40	7 239,56 1 857,23

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,03	57,66	1 731,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,18	57,66	125,70
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	559,65	9,51	5 322,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,46	11,00	60,06
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из новых щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	106,00	81,33 69,19	8 620,50 7 334,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,90	57,66	916,79
	7124010010700	Dulgher	h-om	111,30	57,66	6 417,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,53	0,80	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,80	0,80	25,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,18	0,50	1,59
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,30	11,00	58,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,48	15,00	127,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,60	22,00	233,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,37	2 000,00	740,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05	2 000,00	100,00
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	10,00	301,59 51,89	3 015,94 518,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,00	57,66	518,94
	1421102200525	Песок	m3	11,00	120,00	1 320,00
	4100126202818	Ара	m3	1,00	22,00	22,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,10	150,00	315,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,20	200,00	840,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta фракция 5-20	m3	46,00	404,78 57,08	18 620,04 2 625,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,54	57,66	2 625,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	52,90	200,00	10 580,00
	4100126202818	Apa	m3	4,60	22,00	101,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,66	150,00	1 449,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,32	200,00	3 864,00
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) фракция 20-40	m3	92,00	347,28 57,08	31 950,07 5 251,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,08	57,66	5 251,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	105,80	150,00	15 870,00
	4100126202818	Apa	m3	9,20	22,00	202,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,32	150,00	2 898,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,64	200,00	7 728,00
11	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение гранитным отсевом, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	46,00	250,22 98,02	11 510,21 4 509,01
	9312040019600	Sapator	h-om	69,00	57,66	3 978,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,20	57,66	530,47
	235699999	Гранитный отсев	m3	46,00	150,00	6 900,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,60	22,00	101,20
12	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, ȳdata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	22,32	51,80 49,60	1 156,13 1 107,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,20	57,66	1 107,07
	4100126202818	Apa	m3	2,23	22,00	49,06
13	TrB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с	t	105,00	35,17 35,17	3 693,12 3 693,12

1	2	3	4	5	6	7
		складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 60 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,05	57,66	3 693,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				122 367,26
		2. 1.2 Imprejmuire				34 666,92
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	6,40	68,65 68,65	439,37 439,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,62	57,66	439,37
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Закладные для опор - 60 шт.	kg	1 155,00	22,54 12,11	26 038,77 13 985,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	219,45	57,66	12 653,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,55	57,66	665,97

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	11,55	57,66	665,97
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 155,00	10,29	11 884,95
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,78	26,00	150,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,24	1,96	18,11
16	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	155,00	11,93 9,23	1 849,29 1 429,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,15	57,66	1 161,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,65	57,66	268,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,32	28,66	66,49
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,65	39,93	185,67
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,55	14,20	22,01
	2430126105060	Lac incolore L.001-31 NTR 90-80	kg	2,32	29,16	67,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,65	5,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,50	3,50	54,25
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	3,00	311,71 98,60	935,13 295,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,57	57,66	32,87
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,88	57,66	166,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,54	57,66	31,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,14	57,66	65,73
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3,00	205,00	615,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,30	20,00	6,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,35	26,00	9,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,69	1,96	1,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,75	1,70	6,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	150,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	22,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 262,56 16 150,57

1	2	3	4	5	6	7
		3. 1.5. Lucrari				
18	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,96	178,61 0,00	171,47 0,00
	456689096889	Сетка нейлоновая d4	m	2,98	57,54	171,47
19	RpCO55E	Confectionarea in ateliere proprii, pentru timplarie si pardoseli, captuseli din stejar sau foioase executate in tablii pina la 25 cm latime	m2	3,50	227,72 221,25	797,02 774,38
	7422010060100	Timplar	h-om	12,21	57,66	704,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,42	29,16	12,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,06	29,16	1,75
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,18	33,00	5,94
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,18	15,00	2,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				968,49 774,38

	Прямые затраты	lei	152 598,31
	Соц.и мед.страхование	22,50 %	11 608,17
	Транспорт	1,00 %	805,94
	Итого	100,00 +	165 012,42
	Накладные расходы	0,50 %	825,06
	Итого.	100,00 +	165 837,48
	Сметная прибыль	0,50 %	829,19
	Итого	100,00 +	166 666,67
	НДС	20,00 %	33 333,33
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		200 000,00 51 591,87

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Ceadir-Lunga
 (denumirea)

Obiect **Работы по строительству спортивного комплекса с футбольным полем (42мх22м) на территории муниципальной спортивной школы в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate

98 180,63 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col. 5xcol. 6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Teren de mini-fotbal 1.1 Subbaza terenului.				
1	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение гранитным отсевом, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	46,00	400,22 98,02	18 410,21 4 509,01
2	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	22,32	51,80 49,60	1 156,13 1 107,07
3	TnB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu toberonul, pe distanta de 60 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 60 м)	t	100,80	35,17 35,17	3 545,51 3 545,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total				23 111,85
		Inclusiv salariu				9 161,59
		2. 1.2 Imprejmuire				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	6,40	68,65 68,65	439,37 439,37
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Закладные для опор - 60 шт.	kg	1 155,00	26,55 12,11	30 670,32 13 985,43
6	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	155,00	11,91 9,23	1 845,71 1 429,97
7	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с	m2	3,00	311,71 98,60	935,13 295,80

1	2	3	4	5	6	7
		рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)				
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				33 890,53 16 150,57
		3. 1.5. Lucrari				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,96	178,61 0,00	171,47 0,00
9	RpCO55E	Confectionarea in ateliere proprii, pentru timplarie si pardoseli, captuseli din stejar sau foioase executate in tablii pina la 25 cm latime	m2	3,50	227,72 221,25	797,02 774,38
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				968,49 774,38

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	57 970,87
	Соц. страх	22,50 %	5 869,47
	Заготовительно-складские расходы	1,20 %	382,61
	Транспорт	10,00 %	3 188,43
	Итого	100,00 +	67 411,38
	Накладные расходы	14,50 %	9 774,65
	Итого	100,00 +	77 186,03
	Сметная прибыль	6,00 %	4 631,17
	Итого	100,00 +	81 817,20
	НДС	20,00 %	16 363,43
	TOTAL:		98 180,63 26 086,54

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.