

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-30zile

Reparația capitală a acoperișului (sala de sport) (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		mai	iunie	iulie	august	
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Categoria de lucrări: _Transportarea pamintului cu autobasculanta	X				
3.	Categoria de lucrari: Lucrari de reparatia acoperisului	X				
4.	Categoria de lucrări: __Beton turnat in placi	X				
5.	Categoria de lucrări: __Instalarea Jgheaburilor si burlanelor tip bras		X			

Semnat: _electronic_

Data completarii:12.05.22

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_