

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație în blocul nr.6 str. Cornului,10 și blocul nr. 2 str. Ion Creangă,1 al Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chișinău.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„, Lucrări de reparație în blocul nr.6 str. Cornului,10 și blocul nr. 2 str. Ion Creangă,1 al Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chișinău”,- 2 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier								
2	Demontări tâmplărie și pereți (demolări)								
3	Evacuare gunoi și resturi								
4	Construcții pereți noi / reparații zidărie								
5	Tencuieli interioare (pereți și nișe)								
6	Montare strat suport și șapă autonivelantă pentru pardoseli								
7	Montare gresie / pardoseală din portelanat								
8	Plinte ceramice								
9	Montaj gips-carton la tavane / nișe								
10	Gleturi + grunduire tavane								
11	Zugrăveli interioare								
12	Montare tavane lamelare suspendate								
13	Montare uși din aluminiu și MDF								
14	Montare pereți din sticlă/aluminiu și panouri								
15	Instalații (electric, accesorii, broaște, închizători)								
16	Verificări, curățenie finală								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

