

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și
înveliș artificial amplasat în satul Semenî”

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																											
		1							2							3							4						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Lucrari conform caiet de sarcini																												

30 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 24 aprilie 2024