

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparație capitală în cadrul LT„B.P. Hașdeu” (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	<u>Obiect 01</u> Categoria de lucrări: Demontarea timplarie din lemn ferestre,și a elementelor de acoperis - membrane bituminoase, Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment, Tencuieli interioare si exterioare la pereti, <u>Evacuarea gunoiului de construcție</u>	3-7 (Zile)				
3.	<u>Obiect 02</u> Categoria de lucrări: Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment. Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie cu suspensie de bitum filerizat . Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 1 strat+strat 2) Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu Montarea aeratoarelor, Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre.	15-20 (Zile)				
...	<u>Obiect 03</u> Categoria de lucrări: Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm și din aluminiu Exterioare,Grunduirea,Vopsirea. Predarea – primirea lucrărilor.		11-14 (Zile) 1-3 (Zile)			

Semnat: _____

Nume: Căărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC„Elinatcons”SRL

