

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de extindere la proiectul „ Lucrări de construcție a rețelilor de canalizare pentru localitățile
Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de Pompare Regionala

Nr. procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1759835465891 din 07.10.25

Nr.	denumirea lucrarilor	Anul											
		2025		2026									
		Luna											
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Demararea activităților												
2	Efectuarea lucrarilor conform proiectului												
5	Darea în exploatare.												

Semnat: _____

Nume: Anatolie BOCAN

Functia: Administrator

04.11.2025