

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrari de reparatie a salii de festivitati si incaperilor adiacente la gimnaziu

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Lucrari de electricitate	+-----+				
2.	Faza 2 Lucrari :Tavane,pereti	++++				
3.	Faza 3- Lucrari:pardoseli	++				
...	Faza 4- _____ _____	TOTAL :30zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____