

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului plat Sala Festivă I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul

N r.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 05, Anul 2023				
		Săptămâna 1				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantierului conform SSM					
2.	<i>Obiect 01</i> Categoriza de lucrări: Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi					
3.	<i>Obiect 02</i> Categoriza de lucrări: Vopsirea cu email alchidal a tâmplăriei metalice, la interior și exterior, în construcții existente, în două straturi la tâmplărie metalică					
4.	<i>Obiect 03</i> Categoriza de lucrări: Executarea stratului de protecție și de hidro-termoizolare din poliuretan expandat					
5.	<i>Obiect 04</i> Categoriza de lucrări: Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc					

Semnat:

Nume: Diavor Radu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: ZUGRO PRIM SRL