



10	<i>Automatizarea solutii mecanice (ASM)</i>																
11	<i>Iluminat electric interior (IE\EEF.SU)</i>																
12	<i>Semnalizarea de incendiu (SI.SU)</i>																
13	<i>Automatizarea (ATX)</i>																
14	<i>Rețele externe de apeduct și canalizare (REAC. SU)</i>																

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică nu mai târziu de 36 luni din ziua recepției ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL