



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație si întreținere a unui tronson de drum din strada Trandafirilor si strada Salcîmilor din s. Suric,raionul
Cimislia (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026											
		12 luni (trei sute saizeci si cinci zile calendaristice)											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Organizare de șantier	100 %											
1.	Lucrari de reparație si întreținere a unui tronson de drum din strada Trandafirilor si strada Salcîmilor din s. Suric,raionul Cimislia	10 %	10 %	10 %	15 %	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	10%

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **29/ Iulie / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932