

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces : str. 27 August 1989, cuprinsa intre str. Basarabia si str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		3 Luni (90 zile)		
		1 luna	2 luna	3 luna
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Capitolul 1. Sistemizare pe verticala (conform caietului de sarcini)</u>			
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Capitolul 2. Lucrari de constructie (conform caietului de sarcini)</u>			
...	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Capitolul 2.4 Forme mici</u> <u>Capitolul 3. Utilaj (conform caietului de sarcini)</u>			

Semnat: _____

Nume: **Colun Parascovia**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**