

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparația capitală a spațiului pentru clasa FabLab din cadrul Liceului Teoretic Lăpușna, rl.Hînncești.

| Denumirea lucrarilor   | LUNILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        | 1 luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrari de constructie |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diverse lucrari        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile după semnarea contractului și vor dura **2,5 luni**

Data completării **03/12/2025**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**