

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări, reabilitarea si modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5-Lupa Recea-Vatici, tronsonul 0.00-1.5 km

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026			
		1 - lună			
		săptămâni			
I	Lucrări, reabilitarea si modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5-Lupa Recea-Vatici, tronsonul 0.00-1.5 km	1	2	3	4
1	Organizarea de santier				
1.1	Lucrari pregatitoare				
1.2	Amenajarea si constructia imbracamintei rutiere				
1.3	Amenajarea accesului spre localitate, L=320m				
1.4	Amenajarea acceselor laterale, 5 unit.				
1.5	Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=0,5 m				
1.6	Amenajarea platformei de racordare cu drumul M5 (suprafata din beton ciment)				
1.7	Lucrari de terasament si consolidare				
1.8	Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL