

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 22.07.2016

privind lucrarea: *Schimbarea parțială a destinației bunului imobil - clădire de producere, încăperi de la etajul P (nivelul 1) în încăperi comerciale – "Magazin de firmă - Tricon"* executată în cadrul contractului nr. 01 din 17.02.2016 încheiat între SA "Tricon" și SRL "Proconimpex", pentru efectuarea lucrărilor de construcții montaj.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.057/2, eliberată de Primăria or. Cahul la 12.08.2015, cu valabilitate pînă la 12.08.2017.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.07.2016 - 08.09.2016, fiind formată din:

ANDREEV Valentina – beneficiar, director general SA "Tricon"

DANDIȘ Nicolae – Primarul orașului Cahul

ARSENII Rodica – arhitect-șef or.Cahul

SÎRBU Tamara – serviciul cadastral or.Cahul

Dohina Nicolai – *inginer-șef S.A. "Tricon"*

3. Au mai participat la recepție:

POPOVICI Iurie – diriginte de șantier

BEDRIC Anatolie – responsabil tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor de construcții montaj.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcții montaj au fost finalizate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701114.137.01, adresa poștală r-l Cahul, or.Cahul, str.Stefan cel Mare, nr.208 se schimbă destinația unor încăperi în încăperi comerciale compus din următoarele: nr. 64 cu suprafața 78,1m²; nr.67 cu suprafața 4,9m²; 68 cu suprafața 1,3m²; 69 cu suprafața 2,2m²; 70 cu suprafața 11,1m², suprafața totală interioară -97,6m², și construcții provizorii: g2 - anexă cu suprafața 7,8 m² și g3 - anexă cu suprafața 18,8 m², suprafața la sol - 26,6 m², numărul de etaje P, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 08.09.2016 la obiect în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

ANDREEV Valentina

Membri:

DANDIȘ Nicolae

ARSENII Rodica

SÎRBU Tamara

(semnătura)

(numele, prenumele,)

Dolina Nicolai

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea de reconstrucție parțială a încăperii
de la parterul imobilului în magazin
de firmă "Tricon" se propune
spre recepție



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Șef ITC sed. I. Nebunier

10. Lucrarea

este.

41/11
28.09.16.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ

INVESTITORUL:



(semnătura)

nr. 2 din 22.07. 2016

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incompletă.**

Toată documentația de proiect scrisă și desenată este prezentată.

Președintele
Comisiei



Valeptina Andreev,
director general
S. A. "Tricon"

Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 2 din 22.07. 2016

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică
ce n-au fost executate.**

Toate lucrările sunt executate

*Președintele
comisiei*



*Valentina Andreev,
director general
S.A. „Tricon”*

Anexa nr.3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 2 din 22.07. 2016

Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care
nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sunt.

Președintele
comisiei



Valentina Andreoni
director general
S.A. "Tricon"