

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a clădirii

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-4 săptămâni	5-8 săptămâni	9-12 săptămâni	13-16 săptămâni
1.	Lucrări organizatorice, de șantier				
	Primirea șantierului de construcție	-----			
	Procurarea materialelor	-----			
2.	Lucrări de reparație				
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----			
	Lucrări de finisare interioară (tavan, perete, pardosea) – Încăperi, coridor, depozit	-----			
	Lucrări sanitare	-----		-----	-----
	Lucrări de tâmplărie	-----		-----	
	Lucrări electrice	-----		-----	-----
3.	Lucrări organizatorice de finisare				
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent			
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului				-----
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier	La necesitate			
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor				-----

Semnat: ____ *Semnătură electronică* ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **”SG Green Farm” SRL**